



Province de Namur  
Commune de Florennes

***Commune de Florennes***

***Rapport annuel 2018  
sur l'état d'avancement de l'  
Opération de Développement Rural***

***2019***

**ANNEXE 1 : SITUATION GENERALE DE L'OPERATION**

**ANNEXE 1 : SITUATION GENERALE DE L'OPERATION**

**1. Tableau des projets réalisés**

<b>Priorité du PCDR</b>	<b>Numéro projet</b>	<b>Intitulé du projet</b>	<b>Montant du projet à 100% *</b>	<b>Pouvoir(s) subsidiant(s)</b>	<b>Commentaires</b>
2	2.2	Promotion de l'artisanat et des produits locaux (marché du terroir, vitrine de l'artisanat local, magasin spécialisé, publicité, brochure d'informations, etc.)		Privés. Lancement avec fonds FEADER.  Repondu au projet de hall relais du ministre Collin	Magasin la Grelinette à relancer ! Création d'un d'une Coopérative Producteurs et Consommateurs (COOPESEM) et développement de vente de paniers sur internet Transformation de l'ancien abattoir en hall relais agricole Création d'un marché artisanal (d'initiative citoyenne)
2	2.4	Aménagement d'un local pour les associations et les mouvements de jeunesse de Rosée.	560.000 €	INFRASPORT	Un financement par Infrasport pour rénover la salle au profit des associations et surtout du club de Tennis de table. La part communale s'élève à 80.000 euros.
2	2.7	Réaménagement de la Bruskaïe à Rosée (fontaine – ancien centre du village)		Fonds communaux	Collaboration avec l'ASBL Qualité Village Wallonie.
3	3.4	Restauration de la chapelle de l'ancien cimetière d'Hemptinne		Fonds communaux	Réalisation communale

3	3.38	Création d'un service de covoiturage			Adhésion de la commune à la plateforme MOBILESEM Chauffeurs à la demande.
3	3.64	Création d'un service de garde (enfants malades, personnes âgées, enfants) à toute heure		Fonds communaux	Mise en place du projet BébéBus sur l'entité
3	3.65	Identification des sites internet traitant de Florennes et centralisation en un seul site des informations importantes		Fonds communaux	Site internet Florennes.be
3	3.67	Amélioration de la communication et du partage d'information entre les services/institutions et le citoyen			Projet du PCS : rencontres citoyennes Refonte du site internet Rencontre villageoise 2 fois par an organisée par le PCS
3	3.40	Restauration de la toiture de la Collégiale St Gangulphe			Les travaux de restauration sont terminés.
3	3.66	Sensibilisation des jeunes aux organismes existants au sein de l'entité ainsi qu'à leurs rôles			Via le salon des associations organisé par le foyer culturel
3	3.34	Création d'un parking de dissuasion pour les voitures ventouses dans Florennes		PIC 2016-2018	Parking Place hôtel de ville et Place verte centrale en zone bleue

## 2. **Tableau des projets en cours**

Priorité du PCDR	Numéro projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100% **	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stade d'avancement du projet
1	1.1	Aménagement du Parc des Ducs à Florennes	540.000 euros	DR PIC 2016-2018	Le comité citoyen « Printemps des Ducs » poursuit son action en aménageant des aires de jeux, de barbecue, des zones de sport et les abords du château. En accord avec le propriétaire du parc, une percée est réalisée dans le mur du fond pour aménager un accès à l'ancien Hôtel de ville qui sera transformé en logements pour seniors et en cabinet médical. La création d'un parking à l'arrière du bâtiment avec un accès à l'espace culture est aussi prévu.
1	1.2	Transformation de la salle St Pierre à Florennes en maison rurale	816.843 euros	Commune – Foyer culturel – Province + DR	Convention réalisation signée par le Ministre le 27/03/2019
1	1.3	Réaménagement de la salle communale de Morialmé en maison de village, avec aménagement des abords	1.886.597 euros	DR – UREBA	Convention-faisabilité signée le 22/12/2014. Changement de l'intitulé du projet en Maison Rurale. Une première réunion de comité d'accompagnement a été organisée le 02/10/15.

					Différentes réunions avec les impétrants pour les abords. La convention-réalisation a été signée le 15 /12/17 Fin des travaux prévus début juin 2019
1	1.4	Aménagement de la place de l'hôtel de ville à Florennes	260.000 euros	PIC	Quelques aménagements ont été réalisés notamment au niveau du parking Des aménagements de trottoirs et la réfection du tarmac sont prévus en 2018 La mise en œuvre du projet tel que prévu dans la fiche n'est actuellement pas possible.
1	1.5	Aménagement ou rénovation d'aires de jeux et d'espaces de convivialité, dans chacun des villages	396.000 euros	DGO3 dont DR	Réflexion en cours avec la CLDR pour demande de nouvelle convention DR ou financement via INFRASPORTS
1	1.6	Aménagement et entretien de sentiers dédiés à la mobilité douce (et permettant de relier les villages entre eux et vers le Pré-Ravel)	Phase 1 : +/- 266.000 € Phase 2 : +/- 530.000 €	DGO1, 2, 3 CGT	Discussion en cours avec la SNCB pour le rachat de l'assiette des chemins. Contacts pris avec l'asbl « les chemins du rail ». Discussions en cours avec les communes limitrophes. Tentative de partenariat transcommunal avec Mettet (ancienne ligne 132)
2	2.3	Aménagement des abords des bulles à verre		BEP	Les socles de toutes les bulles ont été refaits. Des aménagements verts sont prévus.

					Inscription dans le programme défi bulles propres et ambassadeurs de la propreté
2	2.5	Embellissement/entretien des villages de l'entité ainsi que leurs entrées (entretien des abords de maisons, fleurs, maintien de la propreté, création de canicrottes, etc.)	3.500 euros + appel à projets « à la poubelle.be »		Lancement d'une campagne sur la propreté et budget prévu (BE WAPP). Aménagements à Flavion de bacs à fleurs, Morialmé est en cours de réflexion d'aménagement
2	2.6	Sécurisation du carrefour à Corenne		DGO1,2	Des réflexions sont en cours avec les différentes administrations concernées
2	2.10	Revalorisation du musée Spitfire		CGT	Privé, actuellement en recherche de fonds
2	2.12	Aménagement des abords d'école et de l'éclairage		DGO1, 2	Rénovation des abords de l'école de Morialmé en cours Réalisation de l'avant-projet en cours
2	2.13	Rénovation des abris-bus	Réalisé 20.000 €	DGO1	3 abris de bus ont été rénové à : Gare des bus Place de la chapelle Morville Un projet de parking pour vélo sécurisé et couvert à la place de la chapelle est en cours de réflexion
2	2.14	Sensibilisation des jeunes à leur patrimoine naturel et bâti		DGO3, Province	Via les stages de la MJ – Animation écoles
2	2.15	Organisation d'activités culturelles et sportives décentralisées		InfraSport	Lancement d'atelier lecture avec la bibliothèque. Florennes Jeune sur Flavion Réunions citoyennes dans les

					villages Les opérateurs agissent en ce sens. Projet SPORTZONE à Hanzinne
2	2.16	Création de permanences administratives décentralisées dans les villages		DGO5	Réflexion concernant une tournant dans les villages
3	3.5	Aménagement de l'accès aux étangs du bois de la ville et aux anciennes verreries			Etang nettoyé dans le cadre de BeWapp. Subside obtenu pour la mobilité douce/appel à projet Di Antonio
3	3.6	Organisation d'un week-end spécial "pré-RAVeL" et sentiers (entretien, défrichage,...)			A relier au projet 1.6
3	3.7	Organisation de promenades à thèmes sur les sentiers existants ex: promenade autour du patrimoine d'un village, médiéval, colin Maillard, etc.), dans et hors forêt			Réflexion de mise en palce de balade via le PCDN Fiches villages existantes : Hanzinne, Hanzinelles, Florennes, Flavion
3	3.14	Placement d'une œuvre d'art par village, pour sensibiliser à la culture Action sculpture en association avec ACTION SUD			Rond-point de Florennes fleuri et décoré
3	3.18	Facilitation des relations entre agriculteurs et autres villageois (organisation d'évènements, se consulter mutuellement, etc.)			Actions en cours avec le GAL Ferme ouverte dans la cadre de la semaine Bio
3	3.19	Valorisation des "compétences" des demandeurs d'asile pour améliorer la qualité de vie.			Actions ponctuelles auxquelles Fedasil participe. Ex : Halte aux déchets, montages /démontages lors de festivités locales, etc ...
3	3.25	Promotion du potentiel touristique de Florennes (vitrine, office du tourisme, brochure, etc.), dans et en dehors de l'entité			Projet de vitrine à l'espace culture de Florennes et

					adhésion à la MT du pays des Lacs
3	3.26	Création d'un réseau de guides locaux (retraités)			Travail fait avec le GAL – passeurs de terroir
3	3.27	Organisation de week-end à thèmes dans l'entité			Se fait régulièrement ex : journées du patrimoine, semaine de l'arbre, journée wallonne de l'eau, etc.
3	3.28	Conception d'un bureau d'accueil touristique au niveau du projet Espace-Culture			Voir FP 3.25
3	3.31	Aménagement d'un rond-point sur la N97, au niveau de la "Clairière" (à la sortie de la Base militaire)			Route régionale A été inscrit dans le nouveau plan de mobilité
3	3.41	Restauration de l'église d'Hanzinne			La mise aux normes électrique et incendie de l'église est en cours ainsi que la réalisation d'un faux plafond et plafonnage des murs
3	3.43	Restauration du château de Florennes	???	???	Les propriétaires ont trouvé une subvention de 1.000.000 euros pour financer la restauration du bâtiment. Le comité « Printemps de Ducs » a levé une souscription via un appel à projets de la Fondation Roi Baudouin pour l'aménagement des abords. La commune versera 1 % des travaux soit 10.000 euros.
3	3.44	Elaboration d'une campagne de protection de certains éléments patrimoniaux par le classement (ex: cimetière de Morville)			Cadastre des cimetières en cours, demande de préserver les croix en fonte (st Aubin et Thy le Bauduin)



3	3.47	Création d'un système d'entrepasage/recyclage/revente de matériaux de construction anciens à destination des habitants de la commune			CPAS met en place un système de vente/récupération avec la Ressourcerie namuroise via un partenariat en collaboration avec le BEP / inauguration prévue début mars 2019
3	3.48	Mise en valeur des affleurements rocheux et des murs en pierre sèche			Via le PCDN Visite de la zone calcaire à Flavion
3	3.49	Suivi et contrôle des rejets d'eau de la carrière Berthe dans le ruisseau			En lien avec la demande d'extension de la carrière. Suivi par la CCATM
3	3.50	Aménagement des berges et curage des ruisseaux de l'entité			Action halte aux déchets qui aura lieu le 29/3. + Action du Contrat Rivière.
3	3.51	Récupération des détritrus dans les cours d'eau			- Initiatives récurrentes en ce sens lors de campagnes de nettoyage. - Le Richa va être nettoyé par les membres de la Maison des Jeunes - Réflexion est en cours, quant à définir des ambassadeurs propretés au sien des villages de l'entité (distribution gratuite de sac, gants, etc.)
3	3.56	Amélioration de l'éclairage économique des rues			ORES via son obligation décréale.
3	3.57	Recréation de liens en organisant des activités avec les mouvements de jeunes, les clubs de sport, la Maison des jeunes, etc			Via le PCS
3	3.58	Organisation de transports en bus lors des fêtes de villages			Ponctuellement avec la commune de Philippeville

3	3.59	Recherche de locaux plus adaptés pour la Maison des jeunes			En lien avec le projet 1.2 et le projet « espace culture », en cours de finalisation
3	3.68	Création de permanences d'associations ou services dans les villages			- Réflexion en cours quant à l'organisation d'une tournante dans les villages
3	3.69	Remise en conformité des salles communales			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Morialmé - voir projet 1.3 (convention DR)</li> <li>- Florennes - Salle St-Pierre - voir projet 1.2</li> <li>- Rosée – voir projet 2.4</li> <li>- Chaumont –. Le chauffage a été refait.</li> <li>- Thy-Le-Baudouin et Hanzinelle : des réparations en toiture ont été réalisées + chauffage +</li> <li>- Espace culture de Florennes finalisé, aménagement de la Maison de jeunes et des abords en attente.</li> </ul>

### 3. Tableau des projets en attente

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Programmation du projet
1	1.7	Aménagement de la place d'Hanzinne.	345.000 euros	DGO1, 3	
1	1.8	Implantation d'un atelier rural à Florennes (Arsenal des pompiers)	810.000 euros	DGO3.6	En attente de la mise en œuvre de la ZACC nord.
1	1.9	Implantation de logements Tremplins et Intergénérationnels à Florennes (Grange Huet)	1.125.000 euros	DGO3, 4	
2	2.1	Aménagement du carrefour Donveau		DGO1, 2	Une nouvelle signalisation a été installée
2	2.8	Création d'une maison de village à Morville		DGO1, 3	
2	2.9	Création de toilettes publiques		DGO1, 3	Projet économique et intégré avec SACUVA possible
2	2.11	Aménagement du carrefour d'accès à Chaumont		DGO1, 2	
2	2.17	Réalisation d'une étude sur le contournement de Florennes		DGO1,2, 4	
2	2.18	Aménagement de la place de Rosée		DGO1	
2	2.19	Aménagement de la place d'Hemptinne		DGO1	
3	3.1	Aménagement d'un terrain de pétanque à la rue du Cobut à Flavion			
3	3.2	Conception d'un cheminement avec des haltes (bancs par exemple) pour les personnes âgées qui souhaitent encore se déplacer, au départ de la maison de repos			A envisager dans le cadre des activités du groupe « Florennes revit » et après le déménagement du home.
3	3.3	Réflexion sur l'avenir du talus de chemin de fer à St-Aubin			
3	3.8	Aménagement d'un accès vélo par la N97 ou par la route située au nord de la Base militaire			En lien avec le projet « Réseau-Nœud » du GAL
3	3.9	Utilisation des infrastructures sportives et résidentielles de Fedasil et de la			Fédasil : possible

		Base militaire pour l'ensemble de la population			La Base a une politique de fermeture actuellement
3	3.10	Décentralisation de la Maison des jeunes, en créant une antenne sur Morialmé			Lien avec Maison Rurale de Morialmé. Voir FP 1.3
3	3.11	Création d'un skate park			
3	3.12	Aménagement d'une pataugeoire à la piscine de Florennes La commune s'est inscrite dans le plan POLLEC 3 + signature de la convention des maires prévue le 30 Mars 2018	3.400.000 €	INFRASPORT	La piscine est devenue une RCA. Un dossier est déposé pour une rénovation complète.
3	3.13	Prise de mesures incitant à effectuer des plantations autour des fermes			
3	3.15	Constitution d'une asbl "cadre de vie", avec sous-section dans chaque village			A envisager dans le cadre des activités du groupe « Florennes revit » et suite au passage des réunions citoyennes via le PCS mais difficile de formaliser.
3	3.16	Création d'une charte de convivialité et de lutte contre le bruit, en collaboration avec la Base militaire (ex: limiter les para-moteurs le week-end)			
3	3.17	Recréation, à Florennes-centre, d'un véritable espace urbain fondé sur la mixité des fonctions, pas uniquement commerciales			A envisager dans le cadre des activités du groupe « Florennes revit »
3	3.20	Amélioration des réseaux techniques de l'entité, notamment la télédistribution dans les zones reculées			
3	3.21	Création d'une pépinière d'entreprises			A envisager dans le cadre des activités du

					groupe « Florennes revit ». Une personne a été désignée pour analyser les possibilités.
3	3.23	Création d'un pôle touristique thématique, dans les installations désaffectées de la Base militaire			
3	3.24	Valorisation du patrimoine touristique et archéologique de la commune			
3	3.29	Aménagement de la grande route à Hanzinelle			En projet entre Hanzinne et Morialmé
3	3.30	Réalisation de divers aménagements à la rue ND de Foy à Florennes (ralentisseurs, stationnement)			
3	3.32	Conception nouvelle de la signalisation directionnelle de toute l'entité			Projet pour la CCATM
3	3.33	Installation d'une signalisation adéquate aux endroits dangereux (ex: rue de la Bataille, rue du Tram, etc.)			Projet pour la CCATM
3	3.35	Création d'un parc à camions (à proximité de la police, ou ailleurs)			Projet pour la CCATM
3	3.36	Aménagement d'une aire de parkings poids lourds (à Flavion, ...)			Projet pour la CCATM  Etude via MobilEsem. Projet MobilActiF
3	3.37	Création de services "pédibus" pour les écoles des différents villages			Projet pour la CCATM  Etude via MobilEsem. Projet MobilActiF <u>Pas à l'ordre du jour des TEC ...</u>
3	3.39	Passage du bus dans le centre de Chaumont plutôt que par la grand-route			Projet pour la

		(TEC)			CCATM Etude via MobilEsem. Projet MobilActiF Pas à l'ordre du jour des TEC ...
3	3.42	Restaurer l'église de Corenne			
3	3.45	Valorisation du passé "aquatique" de la commune et du patrimoine y lié (pompes, bacs à eau, etc.)			
3	3.52	Création d'un jardin biologique communautaire à Hemptinne			
3	3.54	Organisation de commandes groupées d'énergie et de matériaux d'isolation			Mise en place d'un Groupement d'achats communs (GAC)
3	3.55	Mise en place d'un projet de production d'énergie renouvelable et/ou de bio-méthanisation (de production d'énergies renouvelables)			Petite unité de cogénération gaz/électricité au complexe après les travaux de la piscine

3	3.60	Organisation d'activités au sein de la PISQ (Petite Infrastructure Sociale de Quartier) à Chaumont			
3	3.61	Imagination et organisation d'une manifestation annuelle itinérante d'un village à l'autre			
3	3.62	Engagement d'éducateurs de rue			
3	3.63	Création d'une "maison" de la parentalité			

#### **4. Tableau des projets abandonnés**

<b>Priorité du PCDR</b>	<b>Numéro du projet</b>	<b>Intitulé du projet</b>	<b>Montant du projet à 100%</b>	<b>Pouvoir(s) subsidiant(s)</b>	<b>Raison de l'abandon</b>
3	3.30	Réalisation de divers aménagements à la rue ND de Foy à Florennes (ralentisseurs, stationnement)			Fait et défait car pas efficace
3	3.46	Valorisation du site de la Rotonde à Florennes et de son patrimoine ferroviaire			Passé sous statut privé et tombe en ruines
3	3.53	Remise en activité de l'ancien moulin de Thy-le-Bauduin (privé), en lui donnant une vocation de production d'énergie hydro-électrique			Projet privé dont le nouveau propriétaire n'est pas intéressé

### 5. Tableau des initiatives nouvelles

Description du constat qui justifie l'initiative	Objectifs rencontrés du PCDR	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Justification de l'initiative



**ANNEXE 2: TABLEAU DETAILLANT L'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D'UN PROJET EN PHASE D'EXECUTION DE TRAVAUX.**

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subside
<p><b>2014</b> (convention faisabilité signée le 22/12/2014) <b>N° de Visa : 14/22976</b></p> <p><b>2017</b> (convention réalisation signée le 15/12/2017) N° de visa : <b>17/215612</b></p>	PCDR classique	Réaménagement de la salle communale de Morialmé, en maison de village avec réaménagement des abords.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Réhabiliter les sites en friche et les bâtiments communaux non occupés de manière intégrée et dans le respect des besoins socio-économiques des Florennois.</li> <li>- Aménager, réaménager des espaces de vie et de rencontre conviviaux en tenant compte des différentes générations, de l'histoire des lieux, de la mixité des fonctions et en collaborant avec les groupements locaux.</li> <li>- Promouvoir une image positive de Florennes en valorisant le centre, historiquement commercial, ainsi que le potentiel des villages afin de renforcer l'attractivité touristique et économique du territoire.</li> <li>- Positionner Florennes-centre en tant que pôle de loisirs et culturel et aménager et rénover les infrastructures de loisirs et de rencontres dans les villages en réponse à la demande sans cesse croissante.</li> <li>- Renforcer les échanges et la solidarité entre les associations et les citoyens et favoriser l'accès à l'information.</li> <li>- Améliorer l'équité face à l'accès aux soins et aux services communaux et sociaux et inciter les habitants à utiliser les services présents dans leur commune.</li> </ul>	<p><b>DR : 29.664,93 € (Faisabilité)</b></p> <p><b>DR : 842.804,08 € (Réalisation)</b></p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Renouer le dialogue entre les habitants, les forces vives locales (monde associatif, agricole, etc.) et le monde politique.</li> <li>- Développer une politique de soutien, notamment logistique, aux acteurs du monde socioculturel.</li> </ul>	
<b>Etats d'avancement physique du projet :</b>				<b>Date :</b>
			Désignation de l'auteur de projet :	<b>26/02/2015</b>
			Approbation de l'avant-projet par l'A.C.	<b>14/11/2016</b>
			Approbation de l'avant-projet par la R.W	<b>17/03/2017</b>
			Approbation du projet par l'A.C.	<b>26/04/2017</b>
			Approbation du projet par le Ministre	<b>15/12/2017</b>
			Adjudication :	<b>28/12/2017</b>
			Décision d'attribution du marché	<b>29/05/2018</b>
			Approbation de l'attribution du marché par le Ministre	<b>24/04/2018</b>
			Début des travaux	<b>25/06/2018</b>
			Réception provisoire	
			Décompte final	
			Réception définitive	
<b>Etat d'avancement financier du projet :</b>				<b>Montant :</b>
			Montant conventionné à 100%	<b>1.896.824,99€</b>
			Montant du subside développement rural	<b>872.469,01€</b>
			Montants cumulés payés à l'entrepreneur	

**ANNEXE 2: TABLEAU DETAILLANT L'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D'UN PROJET EN PHASE D'EXECUTION DE TRAVAUX.**

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subsidie
<p><b>2015</b> (convention faisabilité signée le 30/11/2015) <b>N° 15/21990</b> <b>2019</b> (convention réalisation signée le 27/03/2019) N° de visa : <b>19/12422</b></p>	PCDR classique	Transformation de la salle St Pierre à Florennes en Maison Rurale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aménager, réaménager des espaces de vie et de rencontre conviviaux en tenant compte des différentes générations, de l'histoire des lieux, de la mixité des fonctions et en collaborant avec les groupements locaux.</li> <li>- Promouvoir une image positive de Florennes en valorisant le centre, historiquement commercial, ainsi que le potentiel des villages afin de renforcer l'attractivité touristique et économique du territoire.</li> <li>- Positionner Florennes-centre en tant que pôle de loisirs et culturel et aménager et rénover les infrastructures de loisirs et de rencontres dans les villages en réponse à la demande sans cesse croissante.</li> <li>- Diversifier les activités de loisirs, notamment à destination des enfants en bas âge et dans une dimension intergénérationnelle.</li> <li>- Organiser des évènements sportifs et culturels en vue de faire connaître le tissu associatif florennois et renforcer les liens sociaux entre les habitants des différents villages.</li> </ul>	<p><b>DR : 47.067,00 € (faisabilité)</b></p> <p><b>DR : 986.710,12€ (réalisation)</b></p>

<b>Etats d'avancement physique du projet :</b>	<b>Date :</b>
Désignation de l'auteur de projet :	<b>27/01/2016</b>
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.	<b>24/04/2017</b>
Approbation de l'avant-projet par la R.W	<b>16/06/2017</b>
Approbation du projet par l'A.C.	<b>11/12/2017</b>
Approbation du projet par le Ministre	<b>27/03/2019</b>
Adjudication :	
Décision d'attribution du marché	
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre	
Début des travaux	
Réception provisoire	
Décompte final	
Réception définitive	
<b>Etat d'avancement financier du projet :</b>	<b>Montant :</b>
Montant conventionné à 100%	
Montant du subside développement rural	
Montants cumulés payés à l'entrepreneur	

**ANNEXE 3 : TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D'UN PROJET TERMINE (Décompte final < 10 ans).**

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Décompte final	
				Montant	Date approbation
	PCDR classique				

<b>Etat du patrimoine :</b>				
<b>Le bien est-il toujours propriété communale ?</b>			<b>Oui</b>	<b>Non</b>
<b>Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous</b>				
Date d'approbation ou de demande d'approbation par le Ministre de l'acte de vente				
Montant de la vente				
Modalités de réaffectation du montant de la vente				
<b>Le bien est-il loué ?</b>			<b>Oui</b>	<b>Non</b>
<b>Si le patrimoine est loué à des tiers et fait donc l'objet d'une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. En outre, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question.</b>				
Date d'approbation de la convention de location par le Ministre (article de la convention)				
Recettes générées par l'exploitation du patrimoine	Type		Montant annuel	
	Type		Montant annuel	
	Type		Montant annuel	

<sup>1</sup> Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises

Charges liées à l'exploitation du patrimoine (les intérêts et amortissements ne sont pas acceptés dans ces charges d'exploitation)	Type	Montant annuel	
	Type	Montant annuel	
	Type	Montant annuel	
Bénéfices = recettes moins charges		Montant annuel	
Réaffectation des bénéfices			

Fonctionnement du projet et utilisation du bien <sup>1</sup>	
Description des types d'activités menées dans le cadre du projet	
Impact des activités sur emploi	

<sup>1</sup> **A titre d'exemple :**

**Ateliers ruraux :** type d'entreprise, impact sur la création d'emploi,...

**Maisons de village :** nature et fréquence des manifestations et activités menées, participation, création de nouvelles associations, effet sur la dynamique de la population résidentielle de la commune,...

**Maison multiservices :** nature des services mis à disposition et des activités, fréquentation, emplois créés

**Espace publics de convivialité :** lieu d'activités de manifestations, attractivité de la commune et création indirecte d'emploi/ de nouvelles activités (commerce,..)

**ANNEXE 4 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL.**

<b>Année de l'installation de la CLDR</b>	<b>Année d'approbation du Règlement d'ordre intérieur</b>	<b>Dernière date de la modification de composition de la CLDR</b>	<b>Dernière date de modification du Règlement d'ordre intérieur</b>
2009	2009	28/05/2015	2009
<b>Date des réunions durant l'année écoulée</b>	03/04/2018	<b>Nombre de présents</b>	10

**Réflexion sur l'opération de développement rural**

2 projets de grandes envergures étant en cours de réalisation, la CLDR a décidé d'axer sa réflexion sur la réalisation de plus petits projets, comme l'installation de plaines de jeux dans tous les villages de l'entité. Un groupe de travail a été mis en place et a décidé d'axer, dans un premier temps, sa réflexion sur l'équipement de 4 villages (Flavion, Thy-le-Bauduin, Corennes et Saint-Aubin). Une visite de terrain avec des représentants d'InfraSports a été organisée en vue d'une future demande de subsides auprès d'InfraSports.

***ODJ de la réunion du 03/04/2018***

- 1. Accueil**
- 2. Introduction et approbation du PV de la réunion du 20 décembre 2017**
- 3. Suivi des projets en convention (Maison rurale de Morialmé et Maison rurale de Florennes)**
- 4. Information sur les Aires de jeux - InfraSports**
- 5. Rapport annuel de la CLDR, proposition des prochains projets à mener, souhaits des membres**
- 6. Divers**

<b>Propositions de projets à entreprendre :</b>	
<b>Numéro fiche-projet</b>	1.1
<b>Intitulé du projet</b>	<b>Aménagement du Parc des Ducs à Florennes</b>
<b>Priorité du projet</b>	1
<b>Calendrier d'exécution</b>	2019-2020
<b>Numéro fiche-projet</b>	1.5
<b>Intitulé du projet</b>	<b>Aménagement ou rénovation d'aires de jeux et d'espaces de convivialité, dans chacun des villages</b>
<b>Priorité du projet</b>	1
<b>Calendrier d'exécution</b>	2020-2021
<b>Numéro fiche-projet</b>	Projet tanscommunal
<b>Intitulé du projet</b>	<b>Aménagement d'un Pré-RAVeL Mettet-Florennes</b>
<b>Priorité du projet</b>	3
<b>Calendrier d'exécution</b>	2021-2022



**ANNEXE 5 : PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS**

Suite à la recomposition de la CLDR (28 mars 2019), celle-ci ne s'est pas encore réunie et ne peut dès lors pas faire dans l'immédiat de proposition à 3 ans. Lors de la prochaine réunion de la CLDR, la proposition du Collège sera présentée et soumise à l'approbation de la commission.

	Priorité du PCDR	Intitulé et numéro du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	
				Dénomination	Pourcentage intervention
Année rapport annuel + 1 an	1	<b>Aménagement du Parc des Ducs à Florennes</b>	540.000€	DGO1- DGO3 CGT Fondation Wallonie Bruxelle InfraSports	80%
Année rapport annuel + 2 ans	1	<b>Aménagement ou rénovation d'aires de jeux et d'espaces de convivialité, dans chacun des villages</b>	300.000€	InfraSports - (DGO3)	60%
Année rapport annuel + 3 ans	3	<b>Aménagement d'un Pré-RAVeL Mettet-Florennes</b>	/	Appel à projet mobilité douce - (DGO3)	90%

