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Commune de Florennes
Rapport annuel 2016
sur l’état d’avancement de l’
Opération de Développement Rural
MARS 2016

ANNEXE 1 : SITUATION GENERALE DE L’OPERATION

1. Tableau des projets réalisés
	Priorité du PCDR
	Numéro projet
	Intitulé du projet
	Montant du projet à 100% *
	Pouvoir(s) subsidiant(s)
	Commentaires

	2
	2.2
	Promotion de l’artisanat et des produits locaux (marché du terroir, vitrine de l’artisanat local, magasin spécialisé, publicité, brochure d’informations, etc.)
	
	Privés. Lancement avec fonds FEADER.
	· Ouverture du magasin la Grelinette, en collaboration avec le GAL ESEM. 
· Création d’un Groupement d’achats communs (GAC), Dépôt du projet de création d’un hall agricole avec une boucherie et une fromagerie, le tout en collaboration avec COPROCIN 

	2
	2.7
	Réaménagement de la Bruskaïe à Rosée (fontaine – ancien centre du village)
	
	Fonds communaux
	Collaboration avec l’ASBL Qualité Village Wallonie.

	3
	3.4
	Restauration de la chapelle de l'ancien cimetière  d'Hemptinne
	
	Fonds communaux
Fonds européens
	A l’initiative du comité d’aménagement villageois. Réalisation communale via un appel à projet européen de chantier/formation pour les ouvriers communaux.

	3
	3.38
	Création d'un service de covoiturage
	
	
	· Adhésion de la commune à la plateforme MOBILESEM Chauffeurs à la demande. 

· Etude en cours pour réaliser un parking de co-voiturage sur le site de l’ancienne gare de Florennes

	3
	3.64
	Création d'un service de garde (enfants  malades, personnes âgées, enfants) à toute heure
	
	Fonds communaux
	Mise en place du projet BéBéBus sur l’entité

	3
	3.67
	Amélioration de la communication et du partage d'information entre les services/institutions et le citoyen
	
	
	· Projet du PCS : rencontres citoyennes

· Refonte du site internet


* sur base du décompte final si en Convention, de la fiche projet sinon
2. Tableau des projets en cours
	Priorité du PCDR
	Numéro projet
	Intitulé du projet
	Montant du projet à 100% **
	Pouvoir(s) subsidiant(s)
	Stade d’avancement du projet

	1
	1.1
	Aménagement du Parc des Ducs à Florennes

 
	540.000 euros
	DR
	· Le comité citoyen « Printemps des Ducs » poursuit son action en aménageant des aires de jeux, de barbecue, des zones de sport et les abords du château. 

· Discussion avec le propriétaire du parc afin d’aménager le parking et des voies d’accès différente piétons - véhicules

	1
	1.2
	Transformation de la salle St Pierre à Florennes en maison rurale
	816.843 euros
	Commune – Foyer culturel – Province + DR
	Convention-faisabilité signée par le Ministre le 30/11/15

	1
	1.3
	Réaménagement de la salle communale de Morialmé en maison de village, avec aménagement des abords
	1.886.597 euros
	DR – UREBA 
	Convention-faisabilité signée le 22/12/2014. Changement de l’intitulé du projet en Maison Rurale. Une première réunion de comité d’accompagnement a été organisée le 02/10/15. Différentes réunions avec les impétrants pour les abords.

	1
	1.6
	Aménagement et entretien de sentiers dédiés à la mobilité douce (et permettant de relier les villages entre eux et vers le Pré-Ravel)
	Phase 1 : +/- 266.000 €

Phase 2 :

+/- 530.000 €
	DGO1, 2, 3 CGT
	Discussion en cours avec la SNCB pour le rachat des assiettes des chemins. 
Contacts pris avec l’asbl « les chemins du rail ». 
Discussions en cours avec les communes limitrophes. Tentative de partenariat transcommunal avec Mettet.

	2
	2.3
	Aménagement des abords des bulles à verre


	
	BEP
	· Les socles de toutes les bulles ont été refaits. Des aménagements verts sont prévus. 
· Aménagement de certains emplacement avec fonds fost (Corenne - Florennes / rue Gérard de Cambrais – Chaumont)

	2
	2.4
	Aménagement d’un local pour les associations et les mouvements de jeunesse de Rosée.
	560.000 €
	INFRASPORT
	Un financement a été trouvé chez Infrasport pour rénover la salle au profit des associations et surtout du club de Tennis de table. La part communale s’élève à 80.000 euros.

	2
	2.5
	Embellissement/entretien des villages de l’entité ainsi que leurs entrées (entretien des abords de maisons, fleurs, maintien de la propreté, création de canicrottes, etc.)


	3.500 euros + appel à projets « à la poubelle.be »
	
	· Lancement d’une campagne sur la propreté et budget prévu (BE WAPP).

· Aménagement entrée village subvention mobilier urbain

· Aménagements envisagés : 2 à 3 bacs par village + action village fleuri via le PCS.

	2
	2.12
	Aménagement des abords d’école et de l’éclairage
	
	DGO1, 2
	St Aubin OK

Pb Morialmé

	2
	2.13
	Rénovation des abris-bus
	Réalisé 20.000 €
	DGO1
	3 projets 

· Gare des bus

· Place de la chapelle

· Morville 

Un projet en ce sens a été proposé dans le cadre du programme de travail du GAL ESEM pour sa future programmation. 

	2
	2.14
	Sensibilisation des jeunes à leur patrimoine naturel et bâti
	
	DGO3, Province
	Via les stages de la MJ – Animation écoles

	2
	2.15
	Organisation d’activités culturelles et sportives décentralisées
	
	
	· Lancement d’atelier lecture avec la bibliothèque. 

· Achat d’un bus en cours par le foyer culturel 

· Florennes Jeune sur Flavion, Morialmé, 

· Réunions citoyennes dans les villages

· Les opérateurs agissent en ce sens.

	2
	2.16
	Création de permanences administratives décentralisées dans les villages
	
	DGO5
	Acquisition d’un bus qui pourrait servir à cela

	3
	3.18
	Facilitation des relations entre agriculteurs et autres villageois (organisation d'évènements, se consulter mutuellement, etc.)
	
	
	Actions en cours avec le GAL

	3
	3.26
	Création d'un réseau de guides locaux (retraités)
	
	
	Travail fait avec le GAL – passeurs de terroir

	3
	3.27
	Organisation de week-end à thèmes dans l'entité
	
	
	Se fait régulièrement 

ex : journées du patrimoine

	3
	3.40
	Restauration de la Collégiale St Gengulphe


	
	
	Les travaux de toiture sont terminés.

D’autres phases suivront.

	3
	3.41
	Restauration de l'église d'Hanzinne 
	
	
	La rénovation de la toiture est finalisée, la réfection du  faux-plafond est en cours

	3
	3.47
	Création d'un système d'entreposage/recyclage/revente de matériaux de construction anciens à destination des habitants de la commune
	
	
	CPAS met en place un système de vente/récupération avec la Ressourcerie namuroise via un partenariat en collaboration avec le BEP

	3
	3.50
	Aménagement des berges et curage des ruisseaux de l'entité
	
	
	· Action halte aux déchets Action du Contrat Rivière.

· Fait régulièrement entre Flavion/Corenne … 

	3
	3.51
	Récupération des détritus dans les cours d'eau


	
	
	· Initiatives récurrentes en ce sens lors de campagnes de nettoyage.

· Le Richa va être nettoyé par les membres de la Maison des Jeunes

	3
	3.59
	Recherche de locaux plus adaptés pour la Maison des jeunes 
	
	
	En lien avec le projet 1.2 et le projet « espace culture ». 

	3
	3.63
	Création d'une "maison" de la parentalité
	
	
	· Initiatives autour de la parentalité développées dans le cadre du PCS avec différents acteurs locaux

· CPAS via le SIS

	3
	3.66
	Sensibilisation des jeunes  aux organismes existants au sein de l'entité ainsi qu'à leurs rôles
	
	
	Via le salon des associations organisé par le foyer culturel

	3
	3.69
	Remise en conformité des salles communales
	
	
	· Morialmé  - voir projet 1.3 (convention DR)

· Florennes - Salle St-Pierre - voir projet 1.2 

· Rosée – voir projet 2.4

· Chaumont –. Le chauffage a été refait.

· Thy-Le-Baudouin et Hanzinelle : des réparations en toiture ont été réalisées + chauffage + 

· Espace culture de Florennes en voie de finalisation


** sur base de l’estimation la plus récente
3. Tableau des projets en attente

	Priorité du PCDR
	Numéro du projet
	Intitulé du projet
	Montant du projet à 100%
	Pouvoir(s) subsidiant(s)
	Programmation du projet

	1
	1.4
	Aménagement de la place de l’hôtel de ville à Florennes
	260.000 euros
	DR
	Quelques aménagements ont été réalisés notamment au niveau du parking 
Des aménagements de trottoirs et la réfection du tarmac sont prévus en 2017
La mise en œuvre du projet tel que prévu dans la fiche n’est actuellement pas possible.

	1
	1.5
	Aménagement ou rénovation d’aires de jeux et d’espaces de convivialité, dans chacun des villages
	396.000 euros
	DGO3 dont DR
	Réflexion en cours via l’appel à projet FEADER dans le cadre du PwDR. Projets déposés le 15/02/16 mais non retenu.

	1
	1.7
	Aménagement de la place d’Hanzinne.
	345.000 euros
	DGO1, 3
	-

	1
	1.8
	Implantation d’un atelier rural à Florennes (Arsenal des pompiers)
	810.000 euros
	DGO3.6
	En attente de la mise en œuvre de la ZACC nord. 

	1
	1.9
	Implantation de logements Tremplins et Intergénérationnels à Florennes (Grange Huet)
	1.125.000 euros
	DGO3, 4
	- 

	2
	2.1
	Aménagement du carrefour Donveau
	
	DGO1, 2
	Des réflexions sont en cours avec les différentes administrations concernées 

Budgets pour des aménagements prévus en 2017. 

	2
	2.6
	Sécurisation du carrefour à Corenne
	
	DGO1,2
	Des réflexions sont en cours avec les différentes administrations concernées Marquage au sol prévu pour 2017

	2
	2.8
	Création d’une maison de village à Morville
	
	DGO1, 3
	-

	2
	2.9
	Création de toilettes publiques
	
	DGO1, 3
	Projet économique et intégré avec SACUVA possible

	2
	2.10
	Revalorisation du musée Spitfire
	
	CGT
	Privé, travaux en cours

	2
	2.11
	Aménagement du carrefour d’accès à Chaumont
	
	DGO1, 2
	-

	2
	2.17
	Réalisation d’une étude sur le contournement de Florennes
	
	DGO1,2, 4
	-

	2
	2.18
	Aménagement de la place de Rosée
	
	DGO1
	-

	2
	2.19
	Aménagement de la place d’Hemptinne
	
	DGO1
	-

	3
	3.1
	Aménagement d'un terrain de pétanque à la rue du Cobut à Flavion
	
	
	-

	3
	3.2
	Conception d'un cheminement avec des haltes (bancs par exemple) pour  les personnes âgées  qui  souhaitent encore se déplacer,  au  départ  de  la maison de repos
	
	
	A envisager dans le cadre des activités du groupe « Florennes revit » et après le déménagement du home

	3
	3.3
	Réflexion sur l'avenir du talus de chemin de fer à St-Aubin
	
	
	-

	3
	3.5
	Aménagement de l'accès aux étangs du bois de la ville et aux anciennes  verreries
	
	
	Etang nettoyé dans le cadre de BeWapp. 

	3
	3.7
	Organisation de  promenades  à  thèmes  sur  les  sentiers  existants ex:  promenade  autour  du  patrimoine  d'un  village,  médiéval, colin Maillard, etc.), dans et hors forêt  
	
	
	A envisager dans le cadre des activités du groupe « Florennes revit » 
Fiches villages existantes : 
Hanzinne, Hanzinelles, Florennes, Flavion,

	3
	3.8
	Aménagement d'un accès vélo par la N97 ou par la  route située au nord de la Base militaire
	
	
	En lien avec le projet « Réseau-Nœud » du GAL

	3
	3.9
	Utilisation des infrastructures sportives et résidentielles de Fedasil et de la  Base militaire pour l'ensemble de la population
	
	
	Fédasil : possible mais le public est peu réceptif à l’offre
La Base a une politique de fermeture actuellement

	3
	3.10
	Décentralisation de la Maison des jeunes, en créant une antenne sur Morialmé
	
	
	Lien avec Maison Rurale de Morialmé. Voir FP 1.3

	3
	3.11
	Création d'un skate park  
	
	
	

	3
	3.12
	Aménagement d'une pataugeoire à la piscine de Florennes
	3.400.000 €
	INFRASPORT
	La piscine est devenue une RCA.
Un dossier est déposé pour une rénovation complète.

	3
	3.13
	Prise de mesures incitant à effectuer des plantations autour des fermes
	
	
	Pourquoi pas via le PCDN 

	3
	3.14
	Placement d'une œuvre d'art par village, pour sensibiliser à la culture
	
	
	Délocaliser l’action sculpture dans les villages plutôt que sur Florennes centre uniquement

	3
	3.15
	Constitution d'une asbl "cadre de vie", avec sous-section dans chaque  village
	
	
	A envisager dans le cadre des activités du groupe « Florennes revit » et suite au passage des réunions citoyennes via le PCS mais difficile de formaliser.

	3
	3.16
	Création d'une charte de convivialité et de lutte contre le bruit, en  collaboration avec la Base militaire (ex: limiter les para-moteurs le week-end)
	
	
	-

	3
	3.17
	Recréation, à Florennes-centre, d'un véritable espace urbain fondé sur la  mixité des fonctions, pas uniquement commerciales
	
	
	A envisager dans le cadre des activités du groupe « Florennes revit » 

	3
	3.21
	Création d'une pépinière d'entreprises
	
	
	A envisager dans le cadre des activités du groupe « Florennes revit ». Une personne a été désignée pour analyser les possibilités. 

	3
	3.23
	Création d'un pôle touristique thématique, dans les installations désaffectées de la Base militaire
	
	
	- 

	3
	3.24
	Valorisation du patrimoine touristique et archéologique de la commune
	
	
	-

	3
	3.25
	Promotion du potentiel touristique de Florennes (vitrine, office du  tourisme, brochure, etc.), dans et en dehors de l'entité
	
	
	Projet de vitrine à l’espace culture de Florennes et adhésion à la MT du pays des Lacs

	3
	3.28
	Conception d'un bureau d'accueil touristique au niveau du projet Espace-Culture
	
	
	Voir FP 3.25

	3
	3.29
	Aménagement de la grande route à Hanzinelle
	
	
	En projet entre Hanzinne et Morialmé

	3
	3.31
	Aménagement d'un rond-point sur la N97, au niveau de la "Clairière" (à la sortie de la Base militaire)
	
	
	Route régionale

	3
	3.32
	Conception nouvelle de la signalisation directionnelle de toute l'entité
	
	
	Projet pour la CCATM 

	3
	3.33
	Installation d'une signalisation adéquate aux endroits dangereux (ex: rue de la Bataille, rue du Tram, etc.) 
	
	
	

	3
	3.34
	Création d'un parking de dissuasion pour les voitures ventouses dans Florennes
	
	
	· Parking de covoiturage prévu à la place des bus. 
· Place hôtel de ville rue de Mettet, Place des combattants et Place verte centrale en zone bleue

	3
	3.35
	Création d'un parc à camions (à proximité de la police, ou ailleurs)
	
	
	-

	3
	3.36
	Aménagement d'une aire de parkings poids lourds (à Flavion, …)
	
	
	-

	3
	3.37
	Création de services "pédibus" pour les écoles des différents villages
	
	
	Etude via MobilEsem. Projet MobilActiF

	3
	3.39
	Passage du bus dans le centre de Chaumont plutôt que par la grand-route (TEC)
	
	
	Pas à l’ordre du jour des TEC …

	3
	3.42
	Restaurer l'église de Corenne
	
	
	-

	3
	3.44
	Elaboration d'une campagne de protection de certains éléments patrimoniaux par le classement (ex: cimetière de Morville)
	
	
	Cadastre des cimetières en cours, demande de préserver les croix en fonte 

	3
	3.48
	Mise en valeur des affleurements rocheux et des murs en pierre sèche
	
	
	Via le PCDN 

	3
	3.52
	Création d'un jardin biologique communautaire à Hemptinne
	
	
	-

	3
	3.55
	Mise en place d'un projet de production d'énergie renouvelable et/ou de bio-méthanisation (de production d'énergies renouvelables)
	
	
	Petite unité de cogénération gaz/électricité au complexe après les travaux de la piscine

	3
	3.61
	Imagination et organisation d'une manifestation annuelle itinérante d'un village à l'autre
	
	
	

	3
	3.62
	Engagement d'éducateurs de rue 
	
	
	AMO a été interpellée car dans ses missions
Réduction Des Risques via le PCS lors d’évènements ponctuels

	3
	3.68
	Création de permanences d'associations ou services dans les villages
	
	
	Via le futur bus communal 


4. Tableau des projets abandonnés
	Priorité du PCDR
	Numéro du projet
	Intitulé du projet
	Montant du projet à 100%
	Pouvoir(s) subsidiant(s)
	Raison de l’abandon

	3
	3.30
	Réalisation de divers aménagements à la rue ND de Foy à Florennes  (ralentisseurs,  stationnement)
	
	
	Fait et défait car pas efficace

	3
	3.46
	Valorisation du site de la Rotonde à Florennes et de son patrimoine ferroviaire
	
	
	Passé sous statut privé et tombe en ruines

	3
	3.53
	Remise en activité de l'ancien moulin de Thy-le-Bauduin (privé), en lui donnant une vocation de production d'énergie hydro-électrique
	
	
	Projet privé dont le nouveau propriétaire n’est pas intéressé


5. Tableau des initiatives nouvelles
	Description du constat qui justifie l’initiative
	Objectifs rencontrés du PCDR
	Intitulé du projet
	Montant du projet à 100%
	Pouvoir(s) subsidiant(s)
	Justification de l’initiative

	Le citoyen est en demande d’informations en provenance du politique sur les projets en cours et à venir
	D.4. Renforcer les échanges et la solidarité entre les associations et les citoyens et favoriser l’accès à l’information.

E.5. Renouer le dialogue entre les habitants, les forces vives locales (monde associatif, agricole, …)
	Rencontres citoyennes organisée par la PCS
	-
	-
	Cfr description du constat


ANNEXE 2: TABLEAU DETAILLANT L’AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D’UN PROJET EN PHASE D’EXECUTION DE TRAVAUX.

	Année de la convention
	Type de programme

(biffer les mentions inutiles)
	Intitulé du projet
	Objectif du projet
	Montant du subside

	
	PCDR classique


	
	
	

	
	
	Etats d’avancement physique du projet :
	Date :

	
	
	Désignation de l'auteur de projet :
	

	
	
	Approbation de l'avant-projet par l'A.C.
	

	
	
	Approbation de l'avant-projet par la R.W
	

	
	
	Approbation du projet par l'A.C.
	

	
	
	Approbation du projet par le Ministre
	

	
	
	Adjudication :
	

	
	
	Décision d'attribution du marché
	

	
	
	Approbation de l'attribution du marché par le Ministre
	

	
	
	Début des travaux
	

	
	
	Réception provisoire
	

	
	
	Décompte final
	

	
	
	Réception définitive
	

	
	
	
	

	
	
	Etat d’avancement financier du projet : 
	Montant :

	
	
	Montant conventionné à 100%
	

	
	
	Montant du subside développement rural
	

	
	
	Montants cumulés payés à l’entrepreneur
	



 Programme wallon de développement rural 2007-2013: uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises 

ANNEXE 3 : TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D’UN PROJET TERMINE (Décompte final < 10 ans).

	Année de la convention
	Type de programme

(biffer les mentions inutiles)
	Intitulé du projet
	Objectif du projet
	Décompte final

	
	
	
	
	Montant
	Date approbation

	
	PCDR classique

 
	
	
	
	


	Etat du patrimoine :

	Le bien est-il toujours propriété communale ? 
	Oui
	Non

	Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous

	Date d’approbation ou de demande d’approbation par le Ministre de l’acte de vente
	

	Montant de la vente
	

	Modalités de réaffectation du montant de la vente
	

	Le bien est-il loué ?
	Oui
	Non

	Si le patrimoine est loué à des tiers et fait donc l’objet d’une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. 
En outre, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question.

	Date d’approbation de la convention de location par le Ministre (article   de la convention)
	

	Recettes générées par l’exploitation du patrimoine 
	Type
	Montant annuel
	

	
	Type


	Montant annuel
	

	
	Type


	Montant annuel
	



 Programme wallon de développement rural 2007-2013  : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure  321 microentreprises

	Charges liées à l’exploitation du patrimoine (les intérêts et amortissements ne sont pas acceptés dans ces charges d’exploitation)
	Type
	Montant annuel
	

	
	Type


	Montant annuel
	

	
	Type


	Montant annuel
	

	Bénéfices = recettes moins charges
	Montant annuel
	

	Réaffectation des bénéfices


	


	Fonctionnement du projet et utilisation du bien 


	Description des types d’activités menées dans le cadre du projet


	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Impact des activités sur emploi
	

	
	

	
	

	
	

	
	


ANNEXE 4 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL.  
	Année de l’installation de la CLDR
	Année d’approbation du Règlement d’ordre intérieur
	Dernière date de la modification de composition de la CLDR
	Dernière date de modification du Règlement d’ordre intérieur

	2009
	2009
	28/5/2015 
	2009

	Date des réunions durant l’année écoulée
	24/03/2016
	Nombre de présents
	6

	
	11/09/2016 (visite de terrain)
	
	+- 70 personnes dont quelques membres de la CLDR

	
	15/11/2016
	
	5

	
	22/12/2016
	
	6

	
	
	
	

	
	
	
	


	Réflexion sur l’opération de développement rural
Afin de relancer le processus participatif en difficulté, notamment suite aux longs délais dans l’avancement du projet de Maison Rurale Polyvalente de Morialmé se traduisant par une faible fréquentation de la CLDR, il a été décidé de faire un appel à une candidature par village dans le cadre de réunions citoyennes organisées par le Foyer culturel et le PCS.
Une meilleure information sur les avancées du PCDR sera faite via un nouveau site internet dédié. Ce site permettra aussi de tenir informé le citoyen sur l’avancée des travaux des deux futurs projets – Maisons rurales de Morialmé et Florennes. Des relais locaux seront demandés afin d’alimenter le site en images et en textes.

ODJ de la réunion du 24/03/2016

1. Introduction et approbation du PV de la réunion du 16 décembre 2015 ;
2. Information sur le suivi de la 1ère convention Développement Rural, relative au projet de Maison Rurale de Morialmé ; 
3. Information sur le suivi de la 2ème convention en Développement Rural, relative au projet de Maison Rurale de Florennes (Salle St Pierre);
4. Information sur l’appel à projets FEADER ;
5. Information sur le projet de liaison Pré-RAVEL entre Florennes et Mettet
6. Rapport annuel sur l’Opération de Développement Rural : 
a) rapport d’activités 2015 de la CLDR ;
b) état d’avancement des projets figurant dans le PCDR ;
c) projets à mettre en œuvre dans les 3 prochaines années, proposition.
7. Divers.
Visite de terrain du 11/09/2016

Découverte de l’itinéraire « Pré-Ravel » entre Florennes et Mettet, en présence de membres de la CLDR. Ce projet est en lien avec certains objectifs du PCDR et notamment de la fiche projet 1.6. cette visite était ouverte à l’ensemble des citoyens intéressés et organisée par le PCDN.
ODJ de la réunion du 15/11/2016

1. Introduction et approbation du PV de la réunion du 24 mars 2016
2. Information sur le suivi de la 1ère convention relative au projet de Maison Rurale de Morialmé ; 
3. Information sur le suivi de la 2ème convention relative au projet de Maison Rurale de Florennes (Salle St Pierre);
4. Information sur l’appel à projet à projets FEADER ;
5. Information sur le projet de liaison Pré-RAVEL entre Florennes et Mettet;
6. Exposition Internationale avec la Tchéquie;
7. Divers.
ODJ de la réunion du 22/12/2016

1. Introduction et approbation du PV de la réunion du 15 novembre 2016 ;

2. Maison rurale de Florennes – légères modifications liées à l’utilisation du sous-sol ;

3. Dossiers Feader -  Mesure 7.2 : Maison MultiServices à l’Espace culture et Mesure 7.5 : Petits éléments touristiques – aires de convivialité ;

4. Résultats

5. Conséquences sur la programmation des projets du PCDR 

6. Discussions autour de l’implication de la CLDR dans la mise en œuvre de « petits » projets du PCDR

7. Divers.

Démissions en 2016 de M. Quériat et Mme Surahy (actuellement 23 membres)


	Propositions de projets à entreprendre : 

	Numéro fiche-projet
	1.5

	Intitulé du projet
	Aménagement ou rénovation d’aires de jeux et d’espaces de convivialité, dans chacun des villages


	Priorité du projet
	1

	Calendrier d’exécution
	2017-2018

	Numéro fiche-projet
	1.6

	Intitulé du projet
	Aménagement et entretien de sentiers dédiés à la mobilité douce (et permettant de relier les villages entre eux et vers le Pré-Ravel).

	Priorité du projet
	1

	Calendrier d’exécution
	2018-2019

	Numéro fiche-projet
	1.1

	Intitulé du projet
	Aménagement du Parc des Ducs à Florennes

	Priorité du projet
	1

	Calendrier d’exécution
	2019-2020


ANNEXE 5 : PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS

	
	Priorité du PCDR
	Intitulé et numéro du projet 
	Montant du projet à 100%
	Pouvoir(s) subsidiant(s)

	
	
	
	
	Dénomination
	Pourcentage intervention

	Année rapport annuel + 1 an
	1
	1.5 
Aménagement ou rénovation d’aires de jeux et d’espaces de convivialité, dans chacun des villages

	396.000 euros

	DGO3 dont DR
PwDR mesure 7.5
	80%

	Année rapport annuel + 2 ans
	1
	1.6

Aménagement et entretien de sentiers dédiés à la mobilité douce (et permettant de relier les villages entre eux et vers le Pré-Ravel).
	Phase 1 :
 +/- 266.000 €

Phase 2 :

+/- 530.000 €
	DGO1, 2, 3, CGT
	80 %

	Année rapport annuel + 3 ans
	1
	1.1

Aménagement du parc des Ducs à Florennes

	540.000 euros
	DGO3

CGT
	80 %


� A titre d’exemple :


Ateliers ruraux : type d’entreprise, impact sur la création d’emploi,…


Maisons de village : nature et fréquence des manifestations et activités menées, participation, création de nouvelles associations, effet sur la dynamique de la population résidentielle de la commune,…


Maison multiservices : nature des services mis à disposition et des activités,  fréquentation,  emplois créés


Espace publics de convivialité : lieu d’activités de manifestations,  attractivité de la commune et création indirecte d’emploi/ de nouvelles activités (commerce,..)
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