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Commune de Florennes
Rapport annuel 2015
sur l’état d’avancement de l’
Opération de Développement Rural
MARS 2015

ANNEXE 1 : SITUATION GENERALE DE L’OPERATION

1. Tableau des projets réalisés
	Priorité du PCDR
	Numéro projet
	Intitulé du projet
	Montant du projet à 100% *
	Pouvoir(s) subsidiant(s)
	Commentaires

	2
	2.2
	Promotion de l’artisanat et des produits locaux (marché du terroir, vitrine de l’artisanat local, magasin spécialisé, publicité, brochure d’informations, etc.)
	
	Privés. Lancement avec fonds FEADER.
	Ouverture du magasin la Grelinette, en collaboration avec le GAL ESEM. Création d’un Groupement d’achats communs (GAC)

	2
	2.7
	Réaménagement de la Bruskaïe à Rosée (fontaine – ancien centre du village)
	???
	Fonds communaux
	Collaboration avec l’ASBL Qualité Village Wallonie.

	3
	3.4
	Restauration de la chapelle de l'ancien cimetière  d'Hemptinne
	???
	Fonds communaux
	

	3
	3.38
	Création  d'un  service  de  covoiturage
	???
	???
	Adhésion de la commune à la plateforme MOBILESEM

	3
	3.64
	Création d'un service de garde (enfants  malades, personnes âgées, enfants) à toute heure
	???
	Fonds communaux
	Mise en place du projet BéBéBus sur l’entité

	3
	3.65
	Identification  des  sites  internet  traitant  de  Florennes  et centralisation  en  un  seul  site  des  informations  importantes
	
	Fonds communaux
	Site internet Florennes.be


* sur base du décompte final si en Convention, de la fiche projet sinon
2. Tableau des projets en cours
	Priorité du PCDR
	Numéro projet
	Intitulé du projet
	Montant du projet à 100% **
	Pouvoir(s) subsidiant(s)
	Stade d’avancement du projet

	1
	1.1
	Aménagement du Parc des Ducs à Florennes
	540.000 euros
	DR
	 Le comité citoyen « Printemps des Ducs » poursuit son action en aménageant des aires de jeux, de barbecue, des zones de sport et les abords du château. 

	1
	1.2
	Transformation de la salle St Pierre à Florennes en maison rurale
	816.843 euros
	Commune – Foyer culturel – Province + DR
	Convention signée par le Ministre le 30/11/15

	1
	1.3
	Réaménagement de la salle communale de Morialmé en maison de village, avec aménagement des abords
	886.597 euros
	DR – Ureba – 
	Convention-faisabilité signée le 22/12/2014. Changement de l’intitulé du projet en Maison Rurale. Une première réunion de comité d’accompagnement a été organisée le 02/10/15. Différentes réunions avec les impétrants pour les abords.

	1
	1.6
	Aménagement et entretien de sentiers dédiés à la mobilité douce (et permettant de relier les villages entre eux et vers le Pré-Ravel)
	Phase 1 : +/- 266.000 €

Phase 2 :

+/- 530.000 €
	DGO1, 2, 3 CGT
	Discussion en cours avec la SNCB pour le rachat des assiettes des chemins. 
Contacts pris avec l’asbl « les chemins du rail ». Discussions en cours avec les communes limitrophes.

	2
	2.3
	Aménagement des abords des bulles à verre
	???
	BEP
	Les socles de toutes les bulles ont été refaits. Des aménagements verts sont prévus

	2
	2.4
	Aménagement d’un local pour les associations et les mouvements de jeunesse de Rosée.
	???
	INFRASPORT
	Un financement a été trouvé chez Infrasport pour rénover la salle au profit des associations et surtout du club de Tennis de table. La part communale s’élève à 80.000 euros.

	2
	2.5
	Embellissement/entretien des villages de l’entité ainsi que leurs entrées (entretien des abords de maisons, fleurs, maintien de la propreté, création de canicrottes, etc.)
	3.500 euros + appel à projets « à la poubelle.be »
	???
	Lancement d’une campagne sur la propreté et budget prévu (BE WAPP).

	2
	2.13
	Rénovation des abris-bus
	???
	DGO1
	3 projets 

· Gare des bus

· Place de la chapelle

· Morville 

Un projet en ce sens a été proposé dans le cadre du programme de travail du GAL ESEM pour sa future programmation.

	2
	2.15
	Organisation d’activités culturelles et sportives décentralisées
	
	???
	Lancement d’atelier lecture avec la bibliothèque. 

	3
	3.19
	Valorisation des "compétences" des demandeurs d'asile pour améliorer  la  qualité de vie. 
	
	
	Actions ponctuelles auxquelles Fedasil participe. Ex : Halte aux déchets, montages /démontages lors de festivités locales, etc …

	3
	3.40
	Restauration  de  la  Collégiale  St  Gengulphe
	???
	???
	Les appels d’offres ont été lancés et les offres reçues. La commune attend la subvention ???

	3
	3.41
	Restauration de l'église d'Hanzinne
	???
	???
	Les travaux sont en cours. Fini ???

	3
	3.43
	Restauration  du  château  de  Florennes
	???
	???
	Les propriétaires ont trouvé une subvention de 1.000.000 euros pour financer la restauration du bâtiment. Le comité « Printemps de Ducs » a levé une souscription via un appel à projets de la Fondation Roi Baudouin pour l’aménagement des abords. La commune versera 1 % des travaux soit 10.000 euros.

	3
	3.49
	Suivi et contrôle des rejets d'eau de la carrière Berthe dans le ruisseau
	???
	???
	En lien avec la demande d’extension de la carrière. Suivi par la CCATM

	3
	3.51
	Récupération des détritus dans les cours d'eau
	
	
	Initiatives récurrentes en ce sens lors de campagnes de nettoyage.

	3
	3.56
	Amélioration de l’éclairage économique des rues
	
	
	ORES via son obligation décrétale. 

	3
	3.63
	Création d'une "maison" de la parentalité
	
	
	Initiatives autour de la parentalité développées dans le cadre du PCS avec différents acteurs locaux

	3
	3.66
	Sensibilisation  des  jeunes  aux  organismes  existants  au  sein  de l'entité  ainsi  qu'à  leurs  rôles
	
	
	Via le salon des associations organisé par le foyer culturel

	3
	3.69
	Remise en conformité des salles communales
	???
	???
	Morialmé  - voir projet 1.3 (convention DR)

Florennes - Salle St-Pierre - voir projet 1.2 

Rosée – voir projet 2.4

Chaumont – en demande de subside. Le chauffage a été refait.

Thy-Le-Baudouin et Hanzinelle, des réparations en toiture sont prévues sur budget communal.


** sur base de l’estimation la plus récente
3. Tableau des projets en attente

	Priorité du PCDR
	Numéro du projet
	Intitulé du projet
	Montant du projet à 100%
	Pouvoir(s) subsidiant(s)
	Programmation du projet

	1
	1.4
	Aménagement de la place de l’hôtel de ville à Florennes
	260.000 euros
	DR
	-

	1
	1.5
	Aménagement ou rénovation d’aires de jeux et d’espaces de convivialité, dans chacun des villages
	396.000 euros
	DGO3 dont DR
	Réflexion en cours via l’appel à projet FEADER dans le cadre du PwDR. Projets déposés le 15/02/16

	1
	1.7
	Aménagement de la place d’Hanzinne.
	345.000 euros
	DGO1, 3
	-

	1
	1.8
	Implantation d’un atelier rural à Florennes (Arsenal des pompiers)
	810.000 euros
	DGO3.6
	En attente de la mise en œuvre de la ZACC nord. 

	1
	1.9
	Implantation de logements Tremplins et Intergénérationnels à Florennes (Grange Huet)
	1.125.000 euros
	DGO3, 4
	-

	2
	2.1
	Aménagement du carrefour Donveau
	
	DGO1,2
	Des réflexions sont en cours avec les différentes administrations concernées

	2
	2.6
	Sécurisation du carrefour à Corenne
	
	DGO1,2
	

	2
	2.8
	Création d’une maison de village à Morville
	
	DGO1, 3
	-

	2
	2.9
	Création de toilettes publiques
	
	DGO1, 3
	-

	2
	2.10
	Revalorisation du musée Spitfire
	
	CGT
	-

	2
	2.11
	Aménagement du carrefour d’accès à Chaumont
	
	DGO1, 2
	-

	2
	2.12
	Aménagement des abords d’école et de l’éclairage
	
	DGO1, 2
	-

	2
	2.14
	Sensibilisation des jeunes à leur patrimoine naturel et bâti
	
	DGO3, Province
	-

	2
	2.16
	Création de permanences administratives décentralisées dans les villages
	
	DGO5
	-

	2
	2.17
	Réalisation d’une étude sur le contournement de Florennes
	
	DGO1,2, 4
	-

	2
	2.18
	Aménagement de la place de Rosée
	
	DGO1
	

	2
	2.19
	Aménagement de la place d’Hemptinne
	
	DGO1
	

	3
	3.1
	Aménagement d'un terrain de pétanque à la rue du Cobut à Flavion
	
	
	

	3
	3.2
	Conception d'un cheminement avec des haltes (bancs par exemple) pour  les personnes âgées  qui  souhaitent encore se déplacer,  au  départ  de  la maison de repos
	
	
	A envisager dans le cadre des activités du groupe « Florennes revit » ???

	3
	3.3
	Réflexion sur l'avenir du talus de chemin de fer à St-Aubin
	
	
	

	3
	3.5
	Aménagement de l'accès aux étangs du bois de la ville et aux anciennes  verreries
	
	
	

	3
	3.6
	Organisation d'un week-end spécial  "pré-RAVeL"  et  sentiers (entretien,  défrichage,...)
	
	
	A relier au projet 1.6

	3
	3.7
	Organisation de  promenades  à  thèmes  sur  les  sentiers  existants ex:  promenade  autour  du  patrimoine  d'un  village,  médiéval, colin Maillard, etc.),  dans  et  hors  forêt  
	
	
	A envisager dans le cadre des activités du groupe « Florennes revit » ???

	3
	3.8
	Aménagement d'un accès vélo par la N97 ou par la  route située au nord de la Base militaire
	
	
	En lien avec le projet « Réseau-Nœud » du GAL

	3
	3.9
	Utilisation des infrastructures sportives et résidentielles de Fedasil et de la  Base militaire pour l'ensemble de la population
	
	
	

	3
	3.10
	Décentralisation de la Maison des jeunes, en créant une antenne sur Morialmé
	
	
	

	3
	3.11
	Création d'un skate park  
	
	
	

	3
	3.12
	Aménagement d'une pataugeoire à  la piscine de Florennes
	
	
	Nb que la piscine est devenue une RCA.

	3
	3.13
	Prise  de  mesures  incitant à effectuer des plantations autour des fermes
	
	
	Pourquoi pas via le PCDN ???

	3
	3.14
	Placement d'une œuvre d'art par village, pour sensibiliser à la culture
	
	
	Délocaliser l’action sculpture dans les villages plutôt que sur Florennes centre uniquement ?

	3
	3.15
	Constitution d'une asbl "cadre de vie", avec sous-section dans chaque  village
	
	
	A envisager dans le cadre des activités du groupe « Florennes revit » 

	3
	3.16
	Création  d'une  charte  de  convivialité et de lutte contre le bruit, en  collaboration avec la Base militaire (ex:  limiter  les para-moteurs  le  week-end)  
	
	
	

	3
	3.17
	Recréation, à Florennes-centre,  d'un véritable espace urbain fondé sur la  mixité des fonctions,  pas uniquement commerciales
	
	
	A envisager dans le cadre des activités du groupe « Florennes revit » 

	3
	3.18
	Facilitation des relations entre agriculteurs et autres villageois (organisation d'évènements, se consulter mutuellement, etc)  
	
	
	

	3
	3.20
	Amélioration des réseaux techniques de l'entité, notamment la télédistribution dans les zones reculées
	
	
	

	3
	3.21
	Création d'une pépinière d'entreprises  
	
	
	A envisager dans le cadre des activités du groupe « Florennes revit » 

	3
	3.23
	Création d'un pôle touristique thématique, dans les installations désaffectées  de la Base militaire
	
	
	A envisager dans le cadre des activités du groupe « Florennes revit » 

	3
	3.24
	Valorisation du patrimoine touristique et archéologique de la commune
	
	
	A envisager dans le cadre des activités du groupe « Florennes revit » 
+ projet FEADER « espace culture » et « aires de convivialité ». Projet déposé le 15/02/16

	3
	3.25
	Promotion du potentiel touristique de Florennes (vitrine, office du  tourisme, brochure, etc.), dans et en dehors de l'entité
	
	
	A envisager dans le cadre des activités du groupe « Florennes revit » 
+ projet FEADER « espace culture » Projet déposé le 15/02/16

	3
	3.26
	Création d'un réseau de guides locaux (retraités)
	
	
	

	3
	3.27
	Organisation de week-ends à thèmes dans l'entité
	
	
	

	3
	3.28
	Conception d'un bureau d'accueil touristique au niveau du projet Espace-Culture
	
	
	A envisager dans le cadre des activités du groupe « Florennes revit » ???

+ projet FEADER « espace culture » Projet déposé le 15/02/16

	3
	3.29
	Aménagement de la grande route à Hanzinelle
	
	
	

	3
	3.30
	Réalisation de divers aménagements à la rue ND de Foy à Florennes  (ralentisseurs,  stationnement)
	
	
	

	3
	3.31
	Aménagement d'un rond-point sur la N97, au niveau de la "Clairière" (à la sortie de la Base militaire)
	
	
	

	3
	3.32
	Conception nouvelle de la signalisation directionnelle de toute l'entité
	
	
	Projet pour la CCATM 

	3
	3.33
	Installation d'une signalisation adéquate aux endroits dangereux (ex: rue de la Bataille, rue du Tram, etc.) 
	
	
	

	3
	3.34
	Création d'un parking de dissuasion pour les voitures ventouses dans Florennes
	
	
	

	3
	3.35
	Création d'un parc à camions (à proximité de la police, ou ailleurs)
	
	
	

	3
	3.36
	Aménagement d'une aire de parkings poids lourds (à Flavion, …)
	
	
	

	3
	3.37
	Création de services "pédibus" pour les écoles des différents villages
	
	
	

	3
	3.39
	Passage du bus dans le centre de Chaumont plutôt que par la grand-route (TEC)
	
	
	

	3
	3.42
	Restaurer l'église de Corenne
	
	
	

	3
	3.44
	Elaboration d'une campagne de protection de certains éléments patrimoniaux par le classement (ex: cimetière de Morville)
	
	
	A envisager dans le cadre des activités du groupe « Florennes revit » 

	3
	3.45
	Valorisation du passé "aquatique" de la commune et du patrimoine y lié (pompes, bacs à eau, etc.)
	
	
	A envisager dans le cadre des activités du groupe « Florennes revit » 

	3
	3.46
	Valorisation du site de la Rotonde à Florennes et de son patrimoine ferroviaire
	
	
	

	3
	3.47
	Création d'un système d'entreposage/recyclage/revente de matériaux de construction anciens à destination des habitants de la commune
	
	
	Mise en route de l’asbl ValorESEM

	3
	3.48
	Mise en valeur des affleurements rocheux et des murs en pierre sèche
	
	
	Via le PCDN ?

	3
	3.50
	Aménagement des berges et curage des ruisseaux de l'entité
	
	
	Action halte aux déchets qui aura lieu le 29/3. + Action du Contrat Rivière.

	3
	3.52
	Création d'un jardin biologique communautaire à Hemptinne
	
	
	

	3
	3.53
	Remise en activité de l'ancien moulin de Thy-le-Bauduin (privé), en lui donnant une vocation de production d'énergie hydro-électrique
	
	
	

	3
	3.54
	Organisation de commandes groupées d'énergie et de matériaux d'isolation
	
	
	Mise en place d’un Groupement d’achats communs (GAC)

	3
	3.55
	Mise en place d'un projet de production d'énergie renouvelable et/ou de bio-méthanisation (de production d'énergies renouvelables)
	
	
	

	3
	3.57
	Recréation de liens en organisant des activités avec les mouvements de jeunes, les clubs de sport, la Maison des jeunes, etc
	
	
	

	3
	3.58
	Organisation de transports en bus lors des fêtes de villages 
	
	
	Ponctuellement avec la commune de Philippeville 

	3
	3.59
	Recherche de locaux plus adaptés pour la Maison des jeunes 
	
	
	En lien avec le projet 1.2 et le projet « espace culture ». Fiche Feader  déposée le 15/02/16.

	3
	3.60
	Organisation d'activités au sein de la PISQ (Petite Infrastructure Sociale de Quartier) à Chaumont 
	
	
	

	3
	3.61
	Imagination et organisation d'une manifestation annuelle itinérante d'un village à l'autre
	
	
	

	3
	3.62
	Engagement d'éducateurs de rue 
	
	
	

	3
	3.67
	Amélioration de la communication et du partage d'information entre les services/institutions et le citoyen
	
	
	Projet du PCS en gestation

	3
	3.68
	Création de permanences d'associations ou services dans les villages
	
	
	


4. Tableau des projets abandonnés
	Priorité du PCDR
	Numéro du projet
	Intitulé du projet
	Montant du projet à 100%
	Pouvoir(s) subsidiant(s)
	Raison de l’abandon

	
	
	
	
	
	


5. Tableau des initiatives nouvelles
	Description du constat qui justifie l’initiative
	Objectifs rencontrés du PCDR
	Intitulé du projet
	Montant du projet à 100%
	Pouvoir(s) subsidiant(s)
	Justification de l’initiative

	
	
	
	
	
	


ANNEXE 2: TABLEAU DETAILLANT L’AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D’UN PROJET EN PHASE D’EXECUTION DE TRAVAUX.

	Année de la convention
	Type de programme

(biffer les mentions inutiles)
	Intitulé du projet
	Objectif du projet
	Montant du subside

	
	PCDR classique


	
	
	

	
	
	Etats d’avancement physique du projet :
	Date :

	
	
	Désignation de l'auteur de projet :
	

	
	
	Approbation de l'avant-projet par l'A.C.
	

	
	
	Approbation de l'avant-projet par la R.W
	

	
	
	Approbation du projet par l'A.C.
	

	
	
	Approbation du projet par le Ministre
	

	
	
	Adjudication :
	

	
	
	Décision d'attribution du marché
	

	
	
	Approbation de l'attribution du marché par le Ministre
	

	
	
	Début des travaux
	

	
	
	Réception provisoire
	

	
	
	Décompte final
	

	
	
	Réception définitive
	

	
	
	
	

	
	
	Etat d’avancement financier du projet : 
	Montant :

	
	
	Montant conventionné à 100%
	

	
	
	Montant du subside développement rural
	

	
	
	Montants cumulés payés à l’entrepreneur
	



 Programme wallon de développement rural 2007-2013: uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises 

ANNEXE 3 : TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D’UN PROJET TERMINE (Décompte final < 10 ans).

	Année de la convention
	Type de programme

(biffer les mentions inutiles)
	Intitulé du projet
	Objectif du projet
	Décompte final

	
	
	
	
	Montant
	Date approbation

	
	PCDR classique

 
	
	
	
	


	Etat du patrimoine :

	Le bien est-il toujours propriété communale ? 
	Oui
	Non

	Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous

	Date d’approbation ou de demande d’approbation par le Ministre de l’acte de vente
	

	Montant de la vente
	

	Modalités de réaffectation du montant de la vente
	

	Le bien est-il loué ?
	Oui
	Non

	Si le patrimoine est loué à des tiers et fait donc l’objet d’une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. 
En outre, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question.

	Date d’approbation de la convention de location par le Ministre (article   de la convention)
	

	Recettes générées par l’exploitation du patrimoine 
	Type
	Montant annuel
	

	
	Type


	Montant annuel
	

	
	Type


	Montant annuel
	



 Programme wallon de développement rural 2007-2013  : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure  321 microentreprises

	Charges liées à l’exploitation du patrimoine (les intérêts et amortissements ne sont pas acceptés dans ces charges d’exploitation)
	Type
	Montant annuel
	

	
	Type


	Montant annuel
	

	
	Type


	Montant annuel
	

	Bénéfices = recettes moins charges
	Montant annuel
	

	Réaffectation des bénéfices


	


	Fonctionnement du projet et utilisation du bien 


	Description des types d’activités menées dans le cadre du projet


	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Impact des activités sur emploi
	

	
	

	
	

	
	

	
	


ANNEXE 4 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL.  
	Année de l’installation de la CLDR
	Année d’approbation du Règlement d’ordre intérieur
	Dernière date de la modification de composition de la CLDR
	Dernière date de modification du Règlement d’ordre intérieur

	2009
	2009
	28/5/2015 (28 membres)
	2009

	Date des réunions durant l’année écoulée
	02/03/15
	Nombre de présents
	6

	
	02/04/15
	
	12 + 16 invités (associatif)

	
	04/06/15
	
	9 + 9 invités (associatif)

	
	16/12/15
	
	8 + 1 invité

	
	
	
	

	
	
	
	


	Réflexion sur l’opération de développement rural
XXXXXXXXXXX
Le projet d’aires de jeux et d’espaces de convivialité villageois doit rester une priorité. S’il s’avérait qu’il ne soit pas retenu dans le cadre de l’appel à projet FEADER, il reprendrait sa place en première position sur la liste des prochains projets demandés en Développement Rural classique. Rappelons que ce projet a été déposé le 15 février 2016 dans le cadre de la Mesure 7.5 de l’appel à projet lié au PwDR 2014-2020. 

Les ordres du jour des réunions étaient les suivants :

02/03/15

1. Introduction et approbation du PV de la réunion du 20 novembre 2014 ;

2. Information sur le suivi de la 1ère convention Développement Rural, relative au projet de Maison de Village de Morialmé ; 

3. Information sur la nouvelle demande de convention en Développement Rural relative à l’aménagement de la Salle St Pierre à Florennes ;
4. Appel à projets FEADER ;
5. Rapport annuel sur l’Opération de Développement Rural : 

a. rapport d’activités 2014 de la CLDR ;

b. état d’avancement des projets figurant dans le PCDR ;

c. projets à mettre en œuvre dans les 3 prochaines années, proposition.

6. Divers.

02/04/15 : Cette réunion a eu lieu dans les locaux de la future maison rurale de Morialmé, en présence des futurs utilisateurs des locaux

1. Introduction pour les membres extérieurs à la CLDR ;

2. Explication du concept de « Maison de Village » ;

3. Visite des lieux ;

4. Propositions à formuler à l’auteur de projet, l’INASEP ;

5. Les suites du projet 

04/06/15 : Cette réunion a eu lieu en présence des futurs utilisateurs des locaux

1. Introduction 
2. Présentation de l’avant-projet par l’auteur de projet, l’INASEP 
3. Approbation 
4. Les suites du projet 
5. Conclusion
16/12/15

1. Introduction ;

2. Actualisation de la Commission Locale de Développement Rural (CLDR), information ;

3. Etat d’avancement du projet de Maison de Village de Morialmé ;

4. Etat d’avancement du projet de Maison Rurale (Salle St Pierre) de Florennes ;

5. Appel à projets FEADER ;

6. Divers ;

7. Conclusion




	Propositions de projets à entreprendre : 

	Numéro fiche-projet
	1.6

	Intitulé du projet
	Aménagement et entretien de sentiers dédiés à la mobilité douce (et permettant de relier les villages entre eux et vers le Pré-Ravel).

	Priorité du projet
	1

	Calendrier d’exécution
	2016

	Numéro fiche-projet
	1.4

	Intitulé du projet
	Aménagement de la place de l’hôtel de ville à Florennes

	Priorité du projet
	1

	Calendrier d’exécution
	2017

	Numéro fiche-projet
	1.7

	Intitulé du projet
	Aménagement de la place d’Hanzinne.

	Priorité du projet
	1

	Calendrier d’exécution
	2018


ANNEXE 5 : PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS

	
	Priorité du PCDR
	Intitulé et numéro du projet 
	Montant du projet à 100%
	Pouvoir(s) subsidiant(s)

	
	
	
	
	Dénomination
	Pourcentage intervention

	Année rapport annuel + 1 an *
	1
	1.6

Aménagement et entretien de sentiers dédiés à la mobilité douce (et permettant de relier les villages entre eux et vers le Pré-Ravel).
	Phase 1 :
 +/- 266.000 €

Phase 2 :

+/- 530.000 €
	DGO1, 2, 3, CGT
	80 %

	Année rapport annuel + 2 ans
	1
	1.2

Aménagement de la place de l’hôtel de ville à Florennes
	260.000
	Développement Rural 
	60 %

	Année rapport annuel + 3 ans
	1
	1.7

Aménagement de la place de l’hôtel de ville à Florennes
	345.000
	Développement Rural 
	60 %


· Le projet d’aires de jeux et d’espaces de convivialité villageois doit rester une priorité (Projet 1.5). S’il s’avérait qu’il ne soit pas retenu dans le cadre de l’appel à projet FEADER, il reprendrait sa place en première position sur la liste des prochains projets demandés en Développement Rural classique. Rappelons que ce projet a été déposé le 15 février 2016 dans le cadre de la Mesure 7.5 de l’appel à projet lié au PwDR 2014-2020. 

� A titre d’exemple :


Ateliers ruraux : type d’entreprise, impact sur la création d’emploi,…


Maisons de village : nature et fréquence des manifestations et activités menées, participation, création de nouvelles associations, effet sur la dynamique de la population résidentielle de la commune,…


Maison multiservices : nature des services mis à disposition et des activités,  fréquentation,  emplois créés


Espace publics de convivialité : lieu d’activités de manifestations,  attractivité de la commune et création indirecte d’emploi/ de nouvelles activités (commerce,..)
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