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Commune de Florennes
Rapport annuel 2017
sur l’état d’avancement de l’
Opération de Développement Rural
MARS 2018

ANNEXE 1 : SITUATION GENERALE DE L’OPERATION

1. Tableau des projets réalisés

	Priorité du PCDR
	Numéro projet
	Intitulé du projet
	Montant du projet à 100% *
	Pouvoir(s) subsidiant(s)
	Commentaires

	2
	2.2
	Promotion de l’artisanat et des produits locaux (marché du terroir, vitrine de l’artisanat local, magasin spécialisé, publicité, brochure d’informations, etc.)
	
	Privés. Lancement avec fonds FEADER.

Repondu au projet de hall relais du ministre Collin
	· Ouverture du magasin la Grelinette, en collaboration avec le GAL ESEM. 

· Création d’un d’une Coopérative Producteurs et Consommateurs (COOPESEM) et développement de vente de paniers sur internet  

- transformation de l’ancien abattoir en hall relais agricole 

	2
	2.7
	Réaménagement de la Bruskaïe à Rosée (fontaine – ancien centre du village)
	
	Fonds communaux
	Collaboration avec l’ASBL Qualité Village Wallonie.

	3
	3.4
	Restauration de la chapelle de l'ancien cimetière  d'Hemptinne
	
	Fonds communaux
	Réalisation communale

	3
	3.38
	Création d'un service de covoiturage
	
	
	· Adhésion de la commune à la plateforme MOBILESEM Chauffeurs à la demande. 

· Etude  pour réaliser un parking de co-voiturage sur le site de l’ancienne gare de Florennes finalisée, en attente des panneaux de signalisation

	3
	3.64
	Création d'un service de garde (enfants  malades, personnes âgées, enfants) à toute heure
	
	Fonds communaux
	Mise en place du projet BéBéBus sur l’entité

	3
	3.67
	Amélioration de la communication et du partage d'information entre les services/institutions et le citoyen
	
	
	· Projet du PCS : rencontres citoyennes

· Refonte du site internet
· Rencontre villageoise 2 fois par an organisée par le PCS

	2
	2.4
	Aménagement d’un local pour les associations et les mouvements de jeunesse de Rosée.
	560.000 €
	INFRASPORT
	Un financement par Infrasport pour rénover la salle au profit des associations et surtout du club de Tennis de table. La part communale s’élève à 80.000 euros.

	3
	3.40
	Restauration de la toiture de la Collégiale St Gangulphe


	
	
	Les travaux de restauration sont terminés.

	3
	3.63
	Création d'une "maison" de la parentalité
	
	
	· Initiatives autour de la parentalité développée dans le cadre du PCS avec différents acteurs locaux

· CPAS via le SIS

	3
	3.66
	Sensibilisation des jeunes  aux organismes existants au sein de l'entité ainsi qu'à leurs rôles
	
	
	Via le salon des associations organisé par le foyer culturel

	2
	2.10
	Revalorisation du musée Spitfire
	
	CGT
	Privé, travaux en cours

	3
	3.34
	Création d'un parking de dissuasion pour les voitures ventouses dans Florennes
	
	PIC 2016-2018
	· Parking de covoiturage prévu à la place des combattants 

· Place hôtel de ville rue de Mettet, et Place verte centrale en zone bleue


2. Tableau des projets en cours

	Priorité du PCDR
	Numéro projet
	Intitulé du projet
	Montant du projet à 100% **
	Pouvoir(s) subsidiant(s)
	Stade d’avancement du projet

	1
	1.1
	Aménagement du Parc des Ducs à Florennes

 
	540.000 euros
	DR

PIC 2016-2018
	· Le comité citoyen « Printemps des Ducs » poursuit son action en aménageant des aires de jeux, de barbecue, des zones de sport et les abords du château. 

· En accord avec le propriétaire du parc, une percée sera réalisée dans le mur du fond pour aménager un accès à l’ancien Hôtel de ville qui sera transformé en logements pour séniors et en cabinet médical. La création d’un parking à l’arrière du bâtiment avec un accès à l’espace culture est aussi prévu.

	1
	1.2
	Transformation de la salle St Pierre à Florennes en maison rurale
	816.843 euros
	Commune – Foyer culturel – Province + DR
	En attente de réception de la Convention réalisation signée par le Ministre

	1
	1.3
	Réaménagement de la salle communale de Morialmé en maison de village, avec aménagement des abords
	1.886.597 euros
	DR – UREBA 
	Convention-faisabilité signée le 22/12/2014. Changement de l’intitulé du projet en Maison Rurale. Une première réunion de comité d’accompagnement a été organisée le 02/10/15. Différentes réunions avec les impétrants pour les abords.

La convention-réalisation a été signée le 15 /12/17 par la Ministre. 
En attente de désignation de l’auteur des travaux.

	1
	1.6
	Aménagement et entretien de sentiers dédiés à la mobilité douce (et permettant de relier les villages entre eux et vers le Pré-Ravel)
	Phase 1 : +/- 266.000 €

Phase 2 :

+/- 530.000 €
	DGO1, 2, 3 CGT
	Discussion en cours avec la SNCB pour le rachat de l’assiette des chemins. 
Contacts pris avec l’asbl « les chemins du rail ». 

Discussions en cours avec les communes limitrophes. Tentative de partenariat transcommunal avec Mettet (ancienne ligne 132)

	2
	2.3
	Aménagement des abords des bulles à verre


	
	BEP
	· Les socles de toutes les bulles ont été refaits. Des aménagements verts sont prévus. 

· Inscription dans le 
programme défi bulles propres et ambassadeurs de la propreté

	2
	2.5
	Embellissement/entretien des villages de l’entité ainsi que leurs entrées (entretien des abords de maisons, fleurs, maintien de la propreté, création de canicrottes, etc.)


	3.500 euros + appel à projets « à la poubelle.be »
	
	· Lancement d’une campagne sur la propreté et budget prévu (BE WAPP).

· Aménagements à Flavion de bacs à fleurs, Morialmé est en cours de réflexion  d’aménagement

	2
	2.12
	Aménagement des abords d’école et de l’éclairage
	
	DGO1, 2
	Rénovation des abords de l’école de Morialmé en cours 

Réalisation de l’avant-projet en cours

	2
	2.13
	Rénovation des abris-bus
	Réalisé 20.000€
	DGO1
	3 abris de bus ont été rénové à :  

· Gare des bus

· Place de la chapelle

· Morville 

Un projet de parking pour vélo sécurisé et couvert à la place de la chapelle est en cours de réflexion 

	2
	2.14
	Sensibilisation des jeunes à leur patrimoine naturel et bâti
	
	DGO3, Province
	Via les stages de la MJ – Animation écoles

	2
	2.15
	Organisation d’activités culturelles et sportives décentralisées
	
	
	· Lancement d’atelier lecture avec la bibliothèque. 

· Un bus a été acheté par le foyer culturel reste à l’aménager

· Florennes Jeune sur Flavion 

· Réunions citoyennes dans les villages

· Les opérateurs agissent en ce sens.

	2
	2.16
	Création de permanences administratives décentralisées dans les villages
	
	DGO5
	Un bus a été acquit, en attente de transformation  

	3
	3.18
	Facilitation des relations entre agriculteurs et autres villageois (organisation d'évènements, se consulter mutuellement, etc.)
	
	
	Actions en cours avec le GAL

	3
	3.26
	Création d'un réseau de guides locaux (retraités)
	
	
	Travail fait avec le GAL – passeurs de terroir

	3
	3.27
	Organisation de week-end à thèmes dans l'entité
	
	
	Se fait régulièrement 

ex : journées du patrimoine

	3
	3.41
	Restauration de l'église d'Hanzinne 
	
	
	La mise aux normes électrique et incendie de l’église est en cours ainsi que la réalisation d’un faux plafond et plafonnage des murs

	3
	3.47
	Création d'un système d'entreposage/recyclage/revente de matériaux de construction anciens à destination des habitants de la commune
	
	
	CPAS met en place un système de vente/récupération avec la Ressourcerie namuroise via un partenariat en collaboration avec le BEP

	3
	3.50
	Aménagement des berges et curage des ruisseaux de l'entité
	
	
	· Action halte aux déchets Action du Contrat Rivière.

· Fait régulièrement entre Flavion/Corenne … 

	3
	3.51
	Récupération des détritus dans les cours d'eau


	
	
	· Initiatives récurrentes en ce sens lors de campagnes de nettoyage.

· Le Richa va être nettoyé par les membres de la Maison des Jeunes

	3
	3.59
	Recherche de locaux plus adaptés pour la Maison des jeunes 
	
	
	En lien avec le projet 1.2 et le projet « espace culture », en cours de finalisation

	3
	3.69
	Remise en conformité des salles communales
	
	
	· Morialmé - voir projet 1.3 (convention DR)

· Florennes - Salle St-Pierre - voir projet 1.2 

· Rosée – voir projet 2.4

· Chaumont –. Le chauffage a été refait.

· Thy-Le-Baudouin et Hanzinelle : des réparations en toiture ont été réalisées + chauffage + 

· Espace culture de Florennes finalisé, aménagement de la Maison de jeunes et des abords en attente.



	1
	1.4
	Aménagement de la place de l’hôtel de ville à Florennes
	260.000 euros
	DR
	Quelques aménagements ont été réalisés notamment au niveau du parking 

Des aménagements de trottoirs et la réfection du tarmac sont prévus en 2018

La mise en œuvre du projet tel que prévu dans la fiche n’est actuellement pas possible.

	1
	1.5
	Aménagement ou rénovation d’aires de jeux et d’espaces de convivialité, dans chacun des villages
	396.000 euros
	DGO3 dont DR
	Réflexion en cours avec la CLDR pour demande de nouvelle convention DR ou financement via INFRASPORT

	2
	2.1
	Aménagement du carrefour Donveau
	
	DGO1, 2
	Une nouvelle signalisation a été installée. L’installation d’un radar fixe est en réflexion. 

	2
	2.6
	Sécurisation du carrefour à Corenne
	
	DGO1,2
	Des réflexions sont en cours avec les différentes administrations concernées Marquage au sol pévu pour 2018

	3
	3.1
	Aménagement d'un terrain de pétanque à la rue du Cobut à Flavion
	
	
	Création des terrains de pétanque avec la création de plaines de jeux

	3
	3.2
	Conception d'un cheminement avec des haltes (bancs par exemple) pour  les personnes âgées  qui  souhaitent encore se déplacer,  au  départ  de  la maison de repos
	
	
	A envisager dans le cadre des activités du groupe « Florennes revit » et après le déménagement du home pour 2018. 

	3
	3.5
	Aménagement de l'accès aux étangs du bois de la ville et aux anciennes  verreries
	
	
	Etang nettoyé dans le cadre de BeWapp. 

Subside obtenu pour la mobilité douce

	3


	3.7
	Organisation de  promenades  à  thèmes  sur  les  sentiers  existants ex:  promenade  autour  du  patrimoine  d'un  village,  médiéval, colin Maillard, etc.), dans et hors forêt  
	
	
	A envisager dans le cadre des activités du groupe « Florennes revit » - participation citoyenne

Fiches villages existantes : 

Hanzinne, Hanzinelles, Florennes, Flavion.

	3
	3.25
	Promotion du potentiel touristique de Florennes (vitrine, office du  tourisme, brochure, etc.), dans et en dehors de l'entité
	
	
	Projet de vitrine à l’espace culture de Florennes et adhésion à la MT du pays des Lacs

	3
	3.28
	Conception d'un bureau d'accueil touristique au niveau du projet Espace-Culture
	
	
	Voir FP 3.25

	3
	3.44
	Elaboration d'une campagne de protection de certains éléments patrimoniaux par le classement (ex: cimetière de Morville)
	
	
	Cadastre des cimetières en cours, les croix en fonte de Thy le Bauduin seront fixées sur le mur de l’église.

	3
	3.68
	Création de permanences d'associations ou services dans les villages
	
	
	Via le futur bus communal 




3. Tableau des projets en attente

	Priorité du PCDR
	Numéro du projet
	Intitulé du projet
	Montant du projet à 100%
	Pouvoir(s) subsidiant(s)
	Programmation du projet

	1
	1.7
	Aménagement de la place d’Hanzinne.
	345.000 euros
	DGO1, 3
	-

	1
	1.8
	Implantation d’un atelier rural à Florennes (Arsenal des pompiers)
	810.000 euros
	DGO3.6
	En attente de la mise en œuvre de la ZACC nord. 

	1
	1.9
	Implantation de logements Tremplins et Intergénérationnels à Florennes (Grange Huet)
	1.125.000 euros
	DGO3, 4
	- 

	2
	2.8
	Création d’une maison de village à Morville
	
	DGO1, 3
	-

	2
	2.9
	Création de toilettes publiques
	
	DGO1, 3
	Projet économique et intégré avec SACUVA possible

	2
	2.11
	Aménagement du carrefour d’accès à Chaumont
	
	DGO1, 2
	-

	2
	2.17
	Réalisation d’une étude sur le contournement de Florennes
	
	DGO1,2, 4
	-

	2
	2.18
	Aménagement de la place de Rosée
	
	DGO1
	-

	2
	2.19
	Aménagement de la place d’Hemptinne
	
	DGO1
	-

	3
	3.3
	Réflexion sur l'avenir du talus de chemin de fer à St-Aubin
	
	
	-

	3
	3.8
	Aménagement d'un accès vélo par la N97 ou par la  route située au nord de la Base militaire
	
	
	En lien avec le projet « Réseau-Nœud » du GAL

	3
	3.9
	Utilisation des infrastructures sportives et résidentielles de Fedasil et de la  Base militaire pour l'ensemble de la population
	
	
	Fédasil : possible 

La Base a une politique de fermeture actuellement

	3
	3.10
	Décentralisation de la Maison des jeunes, en créant une antenne sur Morialmé
	
	
	Lien avec Maison Rurale de Morialmé. Voir FP 1.3

	3
	3.11
	Création d'un skate park  
	
	
	

	3
	3.12
	Aménagement d'une pataugeoire à la piscine de Florennes

La commune s’est inscrite dans le plan POLLEC 3 + signature de la convention des maires prévue le 30 Mars2018 
	3.400.000 €
	INFRASPORT
	La piscine est devenue une RCA.

Un dossier est déposé pour une rénovation complète.

	3
	3.13
	Prise de mesures incitant à effectuer des plantations autour des fermes
	
	
	Pourquoi pas via le PCDN 

	3
	3.14
	Placement d'une œuvre d'art par village, pour sensibiliser à la culture

Action sculpture en association avec ACTION SUD
	
	
	Rond-point de Florennes fleuri et décoré 

	3
	3.15
	Constitution d'une asbl "cadre de vie", avec sous-section dans chaque  village
	
	
	A envisager dans le cadre des activités du groupe « Florennes revit » et suite au passage des réunions citoyennes via le PCS mais difficile de formaliser.

	3
	3.16
	Création d'une charte de convivialité et de lutte contre le bruit, en  collaboration avec la Base militaire (ex: limiter les para-moteurs le week-end)
	
	
	-

	3
	3.17
	Recréation, à Florennes-centre, d'un véritable espace urbain fondé sur la  mixité des fonctions, pas uniquement commerciales
	
	
	A envisager dans le cadre des activités du groupe « Florennes revit » 

	3
	3.21
	Création d'une pépinière d'entreprises
	
	
	A envisager dans le cadre des activités du groupe « Florennes revit ». Une personne a été désignée pour analyser les possibilités. 

	3
	3.23
	Création d'un pôle touristique thématique, dans les installations désaffectées de la Base militaire
	
	
	- 

	3
	3.24
	Valorisation du patrimoine touristique et archéologique de la commune
	
	
	-

	3
	3.29
	Aménagement de la grande route à Hanzinelle
	
	
	En projet entre Hanzinne et Morialmé

	3
	3.31
	Aménagement d'un rond-point sur la N97, au niveau de la "Clairière" (à la sortie de la Base militaire)
	
	
	Route régionale

A été inscrit dans le nouveau plan de mobilité qui est prolongé de 2 ans

	3
	3.32
	Conception nouvelle de la signalisation directionnelle de toute l'entité
	
	
	Projet pour la CCATM 

	3
	3.33
	Installation d'une signalisation adéquate aux endroits dangereux (ex: rue de la Bataille, rue du Tram, etc.) 
	
	
	

	3
	3.35
	Création d'un parc à camions (à proximité de la police, ou ailleurs)
	
	
	-

	3
	3.36
	Aménagement d'une aire de parkings poids lourds (à Flavion, …)
	
	
	-

	3
	3.37
	Création de services "pédibus" pour les écoles des différents villages
	
	
	Etude via MobilEsem. Projet MobilActiF

	3
	3.39
	Passage du bus dans le centre de Chaumont plutôt que par la grand-route (TEC)
	
	
	Pas à l’ordre du jour des TEC …

	3
	3.42
	Restaurer l'église de Corenne
	
	
	-

	3
	3.48
	Mise en valeur des affleurements rocheux et des murs en pierre sèche
	
	
	Via le PCDN

Visite de la zone calcaire à Flavion

	3
	3.52
	Création d'un jardin biologique communautaire à Hemptinne
	
	
	-

	3
	3.55
	Mise en place d'un projet de production d'énergie renouvelable et/ou de bio-méthanisation (de production d'énergies renouvelables)
	
	
	Petite unité de cogénération gaz/électricité au complexe après les travaux de la piscine

	3
	3.61
	Imagination et organisation d'une manifestation annuelle itinérante d'un village à l'autre
	
	
	

	3
	3.62
	Engagement d'éducateurs de rue 
	
	
	AMO a été interpellée car dans ses missions

Réduction Des Risques via le PCS lors d’évènements ponctuels


4. Tableau des projets abandonnés

	Priorité du PCDR
	Numéro du projet
	Intitulé du projet
	Montant du projet à 100%
	Pouvoir(s) subsidiant(s)
	Raison de l’abandon

	3
	3.30
	Réalisation de divers aménagements à la rue ND de Foy à Florennes  (ralentisseurs,  stationnement)
	
	
	Fait et défait car pas efficace

	3
	3.46
	Valorisation du site de la Rotonde à Florennes et de son patrimoine ferroviaire
	
	
	Passé sous statut privé et tombe en ruines

	3
	3.53
	Remise en activité de l'ancien moulin de Thy-le-Bauduin (privé), en lui donnant une vocation de production d'énergie hydro-électrique
	
	
	Projet privé dont le nouveau propriétaire n’est pas intéressé


5. Tableau des initiatives nouvelles

	Description du constat qui justifie l’initiative
	Objectifs rencontrés du PCDR
	Intitulé du projet
	Montant du projet à 100%
	Pouvoir(s) subsidiant(s)
	Justification de l’initiative

	Le citoyen est en demande d’informations en provenance du politique sur les projets en cours et à venir
	D.4. Renforcer les échanges et la solidarité entre les associations et les citoyens et favoriser l’accès à l’information.

E.5. Renouer le dialogue entre les habitants, les forces vives locales (monde associatif, agricole, …)
	Rencontres citoyennes organisée par la PCS
	-
	-
	Cfr description du constat

	La Commune a accordé un subside à la Jeunesse d’Hemptinne pour rénover l’ancienne école communale d’Hemptinne
	
	
	 Subside de 30.000 €
	
	En cours


ANNEXE 2: TABLEAU DETAILLANT L’AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D’UN PROJET EN PHASE D’EXECUTION DE TRAVAUX.

	Année de la convention
	Type de programme

(biffer les mentions inutiles)
	Intitulé du projet
	Objectif du projet
	Montant du subside

	2014 (convention faisabilité signée le 22/12/2014)
N° de Visa : 14/22976
2017 (convention réalisation signée le 15/12/2017)

N° de visa : 17/215612
	PCDR classique


	Réaménagement de la salle communale de Morialmé, en maison de village avec réaménagement des abords.
	· Réhabiliter les sites en friche et les bâtiments communaux non occupés de manière intégrée et dans le respect des besoins socio-économiques des Florennois.

· Aménager, réaménager des espaces de vie et de rencontre conviviaux en tenant compte des différentes générations, de l’histoire des lieux, de la mixité des fonctions et en collaborant avec les groupements locaux.
· Promouvoir une image positive de Florennes en valorisant le centre, historiquement commercial, ainsi que le potentiel des villages afin de renforcer l’attractivité touristique et économique du territoire.
· Positionner Florennes-centre en tant que pôle de loisirs et culturel et aménager et rénover les infrastructures de loisirs et de rencontres dans les villages en réponse à la demande sans cesse croissante.
· Renforcer les échanges et la solidarité entre les associations et les citoyens et favoriser l’accès à l’information.
· Améliorer l’équité face à l’accès aux soins et aux services communaux et sociaux et inciter les habitants à utiliser les services présents dans leur commune.
· Renouer le dialogue entre les habitants, les forces vives locales (monde associatif, agricole, etc.) et le monde politique.
· Développer une politique de soutien, notamment logistique, aux acteurs du monde socioculturel.
	DR : 29.664,93 € (Faisabilité)
DR : 842.804,08 € (Réalisation)


	
	
	Etats d’avancement physique du projet :
	Date :

	
	
	Désignation de l'auteur de projet :
	26/02/2015

	
	
	Approbation de l'avant-projet par l'A.C.
	14/11/2016

	
	
	Approbation de l'avant-projet par la R.W
	17/03/2017

	
	
	Approbation du projet par l'A.C.
	26/04/2017

	
	
	Approbation du projet par le Ministre
	15/12/2017

	
	
	Adjudication :
	

	
	
	Décision d'attribution du marché
	

	
	
	Approbation de l'attribution du marché par le Ministre
	

	
	
	Début des travaux
	

	
	
	Réception provisoire
	

	
	
	Décompte final
	

	
	
	Réception définitive
	

	
	
	
	

	
	
	Etat d’avancement financier du projet : 
	Montant :

	
	
	Montant conventionné à 100%
	

	
	
	Montant du subside développement rural
	

	
	
	Montants cumulés payés à l’entrepreneur
	


ANNEXE 2: TABLEAU DETAILLANT L’AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D’UN PROJET EN PHASE D’EXECUTION DE TRAVAUX.

	Année de la convention
	Type de programme

(biffer les mentions inutiles)
	Intitulé du projet
	Objectif du projet
	Montant du subside

	2015 (convention faisabilité signée le 30/11/2015)

N° 15/21990
	PCDR classique


	Transformation de la salle St Pierre à Florennes en Maison Rurale
	· Aménager, réaménager des espaces de vie et de rencontre conviviaux en tenant compte des différentes générations, de l’histoire des lieux, de la mixité des fonctions et en collaborant avec les groupements locaux.
· Promouvoir une image positive de Florennes en valorisant le centre, historiquement commercial, ainsi que le potentiel des villages afin de renforcer l’attractivité touristique et économique du territoire.
· Positionner Florennes-centre en tant que pôle de loisirs et culturel et aménager et rénover les infrastructures de loisirs et de rencontres dans les villages en réponse à la demande sans cesse croissante.
· Diversifier les activités de loisirs, notamment à destination des enfants en bas âge et dans une dimension intergénérationnelle.
· Organiser des évènements sportifs et culturels en vue de faire connaître le tissu associatif florennois et renforcer les liens sociaux entre les habitants des différents villages.
	DR : 47.067,00 € (faisabilité)

	
	
	Etats d’avancement physique du projet :
	Date :

	
	
	Désignation de l'auteur de projet :
	27/01/2016

	
	
	Approbation de l'avant-projet par l'A.C.
	24/04/2017

	
	
	Approbation de l'avant-projet par la R.W
	16/06/2017

	
	
	Approbation du projet par l'A.C.
	11/12/2017

	
	
	Approbation du projet par le Ministre
	

	
	
	Adjudication :
	

	
	
	Décision d'attribution du marché
	

	
	
	Approbation de l'attribution du marché par le Ministre
	

	
	
	Début des travaux
	

	
	
	Réception provisoire
	

	
	
	Décompte final
	

	
	
	Réception définitive
	

	
	
	
	

	
	
	Etat d’avancement financier du projet : 
	Montant :

	
	
	Montant conventionné à 100%
	

	
	
	Montant du subside développement rural
	

	
	
	Montants cumulés payés à l’entrepreneur
	


ANNEXE 3 : TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D’UN PROJET TERMINE (Décompte final < 10 ans).

	Année de la convention
	Type de programme

(biffer les mentions inutiles)
	Intitulé du projet
	Objectif du projet
	Décompte final

	
	
	
	
	Montant
	Date approbation

	
	PCDR classique

 
	
	
	
	


	Etat du patrimoine :

	Le bien est-il toujours propriété communale ? 
	Oui
	Non

	Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous

	Date d’approbation ou de demande d’approbation par le Ministre de l’acte de vente
	

	Montant de la vente
	

	Modalités de réaffectation du montant de la vente
	

	Le bien est-il loué ?
	Oui
	Non

	Si le patrimoine est loué à des tiers et fait donc l’objet d’une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. 
En outre, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question.

	Date d’approbation de la convention de location par le Ministre (article   de la convention)
	

	Recettes générées par l’exploitation du patrimoine 
	Type
	Montant annuel
	

	
	Type


	Montant annuel
	

	
	Type


	Montant annuel
	



 Programme wallon de développement rural 2007-2013  : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure  321 microentreprises

	Charges liées à l’exploitation du patrimoine (les intérêts et amortissements ne sont pas acceptés dans ces charges d’exploitation)
	Type
	Montant annuel
	

	
	Type


	Montant annuel
	

	
	Type


	Montant annuel
	

	Bénéfices = recettes moins charges
	Montant annuel
	

	Réaffectation des bénéfices


	


	Fonctionnement du projet et utilisation du bien 


	Description des types d’activités menées dans le cadre du projet


	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Impact des activités sur emploi
	

	
	

	
	

	
	

	
	


ANNEXE 4 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL.  
	Année de l’installation de la CLDR
	Année d’approbation du Règlement d’ordre intérieur
	Dernière date de la modification de composition de la CLDR
	Dernière date de modification du Règlement d’ordre intérieur

	2009
	2009
	28/5/2015 
	2009

	Date des réunions durant l’année écoulée
	22/03/2017
	Nombre de présents
	5

	
	25/09/2017
	
	8 + 1 invité

	
	06/11/2017
	
	8 + 5 invités

	
	20/12/2017
	
	8 + 4 invités

	
	
	
	

	
	
	
	


	Réflexion sur l’opération de développement rural

2 projets de grandes envergures étant en cours de réalisation, la CLDR a décidé d’axer sa réflexion sur la réalisation de plus petits projets. Comme l’installation de plaines de jeux dans tous les villages de l’entité.
ODJ de la réunion du 22/03/2017
1. Introduction 

2. Information sur le suivi de la 1ère convention relative au projet de Maison Rurale de Morialmé et Information sur le suivi de la 2ème convention relative au projet de Maison Rurale de Florennes (Salle St Pierre);

3. Résultats des consultations citoyennes ;

4. Communication/site internet;

5. Rapport annuel 2016;

6. Divers.
ODJ de la réunion du 25/09/2017
1. Introduction et approbation du PV de la réunion du 22 mars 2017 ;

2. Information sur le suivi des conventions Développement Rural

a.  Maison Rurale de Morialmé ; 

b. Maison Rurale de Florennes (Salle St Pierre);

3. Visite des nouvelles installations et présentation des activités de la Bibliothèque Simon-Buxin

4. Divers.

ODJ de la réunion du 06/11/2017
1. Introduction et approbation du PV de la réunion du 25 septembre 2017.

2. Projet de sport zone à Hanzinne

3. Analyse et actualisation de la fiche 1.5 du PCDR - " Aménagement d’aires de jeux et d’espaces de convivialité sur les différents villages de l'entité " 

en vue de sa réalisation en 2018.

4. Etat d'avancement des projets pour les Maisons de village à Morialmé et à Florennes.

5. Divers.
ODJ de la réunion du 22/12/2016

1. Introduction et approbation des PV de la réunion du 25 septembre 2017 et du 6 novembre 2017.

2. Suite de l’actualisation de la fiche 1.5 du PCDR - " Aménagement d’aires de jeux et d’espaces de convivialité sur les différents villages de l'entité " 

en vue de sa réalisation en 2018.

3. Etat d'avancement du projet de la Maison de village de Morialmé.

4. Etat d'avancement du projet de la Maison de village de Florennes.

5. Retour sur « la journée de l’arbre » du 25 novembre 2017.
6. Divers.
7. Conclusion.



	Propositions de projets à entreprendre : 

	Numéro fiche-projet
	1.5

	Intitulé du projet
	Aménagement ou rénovation d’aires de jeux et d’espaces de convivialité, dans chacun des villages


	Priorité du projet
	1

	Calendrier d’exécution
	2017-2018

	Numéro fiche-projet
	1.6

	Intitulé du projet
	Aménagement et entretien de sentiers dédiés à la mobilité douce (et permettant de relier les villages entre eux et vers le Pré-Ravel).

	Priorité du projet
	1

	Calendrier d’exécution
	2018-2019

	Numéro fiche-projet
	3.25

	Intitulé du projet
	Promotion du potentiel touristique de Florennes (vitrine, office du  tourisme, brochure, etc.), dans et en dehors de l'entité

	Priorité du projet
	3

	Calendrier d’exécution
	2019-2020


ANNEXE 5 : PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS

	
	Priorité du PCDR
	Intitulé et numéro du projet 
	Montant du projet à 100%
	Pouvoir(s) subsidiant(s)

	
	
	
	
	Dénomination
	Pourcentage intervention

	Année rapport annuel + 1 an
	1
	1.5 
Aménagement ou rénovation d’aires de jeux et d’espaces de convivialité, dans chacun des villages

	396.000 euros

	DGO3 dont DR
PwDR mesure 7.5
	80%

	Année rapport annuel + 2 ans
	1
	1.6

Aménagement et entretien de sentiers dédiés à la mobilité douce (et permettant de relier les villages entre eux et vers le Pré-Ravel).
	Phase 1 :
 +/- 266.000 €

Phase 2 :

+/- 530.000 €
	DGO1, 2, 3, CGT
	80 %

	Année rapport annuel + 3 ans
	3
	3.25

Promotion du potentiel touristique de Florennes (vitrine, office du  tourisme, brochure, etc.), dans et en dehors de l'entité

	/ 
	CGT, etc. 
	60 – 80 %


� A titre d’exemple :


Ateliers ruraux : type d’entreprise, impact sur la création d’emploi,…


Maisons de village : nature et fréquence des manifestations et activités menées, participation, création de nouvelles associations, effet sur la dynamique de la population résidentielle de la commune,…


Maison multiservices : nature des services mis à disposition et des activités,  fréquentation,  emplois créés


Espace publics de convivialité : lieu d’activités de manifestations,  attractivité de la commune et création indirecte d’emploi/ de nouvelles activités (commerce,..)
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