



Province de Namur
Commune de Florennes

Commune de Florennes

***Rapport annuel 2013
sur l'état d'avancement de l'
Opération de Développement Rural***

MARS 2014

ANNEXE 1 : SITUATION GENERALE DE L'OPERATION

1. Tableau des projets réalisés

Priorité du PCDR	Numéro projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100% *	Pouvoir(s) subsidiant(s)
3	3.4	Restauration de la chapelle de l'ancien cimetière d'Hemptinne	Matériaux 2.015,03 €	Main d'œuvre fournie par la Maison de l'Urbanisme dans le cadre d'un chantier de formation

* sur base du décompte final si en Convention, de la fiche projet sinon

2. Tableau des projets en cours

Priorité du PCDR	Numéro projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100% **	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stade d'avancement du projet
1	1.2	Transformation de la salle St Pierre à Florennes en maison rurale	750.000 euros	Commune – Foyer culturel - Province	Rédaction du cahier des charges
1	1.3	Réaménagement de la salle communale de Morialmé en maison de village, avec aménagement des abords	885.000 euros	DR – Ureba – DGO1	Convention DR en attente
1	1.6	Aménagement et entretien de sentiers dédiés à la mobilité douce (et permettant de relier les villages entre eux et vers le Pré-Ravel)	Phase 1 : +/- 266.000 € Phase 2 : +/- 530.000 €	DGO1, 2, 3 CGT	Discussion en cours avec la SNCB
2	2.2	Promotion de l'artisanat et des produits locaux (marché du terroir, vitrine de l'artisanat local, magasin spécialisé, publicité, brochure d'informations, etc.)	666 € en 2013 (publicité et information)	CTB	Ouverture du magasin la Grelinette, en collaboration avec les GAL ESEM et Hte-Meuse
2	2.3	Aménagement des abords des bulles à verre	Inconnu – réalisé par le BEP	BEP	Les socles de toutes les bulles ont été refaits. Des aménagements verts sont prévus
2	2.4	Aménagement d'un local pour les associations et les mouvements de jeunesse de Rosée.	528.000 €	INFRASPORT Commune	Un financement a été trouvé chez Infraspport pour rénover la salle au profit des associations et surtout du club de Tennis de table.

2	2.5	Embellissement/entretien des villages de l'entité ainsi que leurs entrées (entretien des abords de maisons, fleurs, maintien de la propreté, création de canicrotttes, etc.)	3.500 euros + appel à projets « à la poubelle.be »	PCDN	Lancement d'une campagne sur la propreté et budget prévu.
2	2.15	Organisation d'activités culturelles et sportives décentralisées	0 €		Lancement d'atelier lecture avec la bibliothèque
3	3.38	Création d'un service de covoiturage			Adhésion de la commune à la plateforme MOBILESEM
3	3.40	Restauration de la Collégiale St-Gangulphe	962.317,84 €	DGO4	Soumissions ouvertes le 21/03/14
3	3.41	Restauration de l'église d'Hanzinne	302.516,12 €	aucun	Marché adjugé le 25/03/14
3	3.43	Restauration du château de Florennes	Inconnu - Propriété privée		
3	3.49	Suivi et contrôle des rejets d'eau de la carrière Berthe dans le ruisseau			En lien avec la demande d'extension de la carrière. Suivi par la CCATM
3	3.56	Amélioration de l'éclairage économique des rues	Phase 1: 94.214,30 € Phase 2: 84.717,03 €	SPW	Plusieurs zones ont déjà été traitées.
3	3.69	Remise en conformité des salles communales			Morialmé - voir projet 1.3 (convention DR) Florennes - Salle St-Pierre - voir projet 1.2 Rosée - voir projet 2.4 Chaumont - en demande de subside

** sur base de l'estimation la plus récente

3. Tableau des projets en attente

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Programmation du projet
1	1.1	Aménagement du Parc des Ducs à Florennes	540.000 euros	DR	-
1	1.4	Aménagement de la place de l'hôtel de ville à Florennes	260.000 euros	DR	-
1	1.5	Aménagement ou rénovation d'aires de jeux et d'espaces de convivialité, dans chacun des villages	396.000 euros	DGO3 dont DR	-
1	1.7	Aménagement de la place de l'hôtel de ville à Florennes	345.000 euros	DGO1, 3	-
1	1.8	Implantation d'un atelier rural à Florennes (Arsenal des pompiers)	810.000 euros	DGO3.6	-
1	1.9	Implantation de logements Tremplin et Intergénérationnel à Florennes (Grange Huet)	1.125.000 euros	DGO3, 4	-
2	2.1	Aménagement du carrefour Donveau		DGO1, 2	-
2	2.6	Sécurisation du carrefour à Corenne		DGO1,2	-
2	2.7	Réaménagement de la Bruskaïe à Rosée (fontaine – ancien centre du village)		DGO1, 3	
2	2.8	Création d'une maison de village à Morville		DGO1, 3	-
2	2.9	Création de toilettes publiques		DGO1, 3	-
2	2.10	Revalorisation du musée Spitfire		CGT	-
2	2.11	Aménagement du carrefour d'accès à Chaumont		DGO1, 2	-
2	2.12	Aménagement des abords d'école et de l'éclairage		DGO1, 2	-
2	2.13	Rénovation des abris-bus		DGO1	-
2	2.14	Sensibilisation des jeunes à leur patrimoine naturel et bâti		DGO3, Province	-
2	2.16	Création de permanences administratives décentralisées dans les villages		DGO5	--
2	2.17	Réalisation d'une étude sur le contournement de Florennes		DGO1,2, 4	-
2	2.18	Aménagement de la place de Rosée		DGO1	
2	2.19	Aménagement de la place d'Hemptinne		DGO1	
3	3.1	Aménagement d'un terrain de pétanque à la rue du Cobut à Flavion			
3	3.2	Conception d'un cheminement avec des haltes (bancs par exemple) pour les personnes âgées qui souhaitent encore se déplacer, au départ de la maison de repos			
3	3.3	Réflexion sur l'avenir du talus de chemin de fer à St-Aubin			
3	3.5	Aménagement de l'accès aux étangs du bois de la ville et aux anciennes verreries			

3	3.6	Organisation d'un week-end spécial "pré-RAVeL" et sentiers (entretien, défrichage,...)			
3	3.7	Organisation de promenades à thèmes sur les sentiers existants ex: promenade autour du patrimoine d'un village, médiéval, collin maillard, etc.), dans et hors forêt			
3	3.8	Aménagement d'un accès vélo par la N97 ou par la route située au nord de la Base militaire			
3	3.9	Utilisation des infrastructures sportives et résidentielles de Fedasil et de la Base militaire pour l'ensemble de la population			
3	3.10	Décentralisation de la Maison des jeunes, en créant une antenne sur Morialmé			
3	3.11	Création d'un skate park			
3	3.12	Aménagement d'une patageoire à la piscine de Florennes			
3	3.13	Prise de mesures incitant à effectuer des plantations autour des fermes			
3	3.14	Placement d'une œuvre d'art par village, pour sensibiliser à la culture			
3	3.15	Constitution d'une asbl "cadre de vie", avec sous-section dans chaque village			
3	3.16	Création d'une charte de convivialité et de lutte contre le bruit, en collaboration avec la Base militaire (ex: limiter les paramètres le week-end)			
3	3.17	Recréation, à Florennes-centre, d'un véritable espace urbain fondé sur la mixité des fonctions, pas uniquement commerciales			
3	3.18	Facilitation des relations entre agriculteurs et autres villageois (organisation d'évènements, se consulter mutuellement, etc)			
3	3.19	Valorisation des "compétences" des demandeurs d'asile pour améliorer la qualité de vie			
3	3.20	Amélioration des réseaux techniques de l'entité, notamment la télédistribution dans les zones reculées			
3	3.21	Création d'une pépinière d'entreprises			
3	3.22	Mise en place d'un projet économique-social dont le but serait d'apporter une image plus positive à Fedasil			
3	3.23	Création d'un pôle touristique thématique, dans les installations désaffectées de la Base militaire			
3	3.24	Valorisation du patrimoine touristique et archéologique de la commune			
3	3.25	Promotion du potentiel touristique de Florennes (vitrine, office du tourisme, brochure, etc.), dans et en dehors de l'entité			

3	3.26	Création d'un réseau de guides locaux (retraités)			
3	3.27	Organisation de week-ends à thèmes dans l'entité			
3	3.28	Conception d'un bureau d'accueil touristique au niveau du projet Espace-Culture			
3	3.29	Aménagement de la grand-route à Hanzinelle			
3	3.30	Réalisation de divers aménagements à la rue ND de Foy à Florennes (ralentisseurs, stationnement)			
3	3.31	Aménagement d'un rond-point sur la N97, au niveau de la "Clairière" (à la sortie de la Base militaire)			
3	3.32	Conception nouvelle de la signalisation directionnelle de toute l'entité			
3	3.33	Installation d'une signalisation adéquate aux endroits dangereux (ex: rue de la Bataille, rue du Tram, etc.)			
3	3.34	Création d'un parking de dissuasion pour les voitures ventouses dans Florennes			
3	3.35	Création d'un parc à camions (à proximité de la police, ou ailleurs)			
3	3.36	Aménagement d'une aire de parkings poids lourds (à Flavion, ...)			
3	3.37	Création de services "pédibus" pour les écoles des différents villages			
3	3.39	Passage du bus dans le centre de Chaumont plutôt que par la grand-route (TEC)			
3	3.42	Restaurer l'église de Corenne			
3	3.44	Elaboration d'une campagne de protection de certains éléments patrimoniaux par le classement (ex: cimetière de Morville)			
3	3.45	Valorisation du passé "aquatique" de la commune et du patrimoine y lié (pompes, bacs à eau, etc.)			
3	3.46	Valorisation du site de la Rotonde à Florennes et de son patrimoine ferroviaire			
3	3.47	Création d'un système d'entreposage/recyclage/revente de matériaux de construction anciens à destination des habitants de la commune			
3	3.48	Mise en valeur des affleurements rocheux et des murs en pierre sèche			
3	3.50	Aménagement des berges et curage des ruisseaux de l'entité			

3	3.51	Récupération des détritux dans les cours d'eau			
3	3.52	Création d'un jardin biologique communautaire à Hemptinne			
3	3.53	Remise en activité de l'ancien moulin de Thy-le-Bauduin (privé), en lui donnant une vocation de production d'énergie hydro-électrique			
3	3.54	Organisation de commandes groupées d'énergie et de matériaux d'isolation			
3	3.55	Mise en place d'un projet de production d'énergie renouvelable et/ou de bio-méthanisation (de production d'énergies renouvelables)			
3	3.56	Amélioration de l'éclairage économique des rues			
3	3.57	Recréation de liens en organisant des activités avec les mouvements de jeunes, les clubs de sport, la Maison des jeunes, etc			
3	3.58	Organisation de transports en bus lors des fêtes de villages			
3	3.59	Recherche de locaux plus adaptés pour la Maison des jeunes			
3	3.60	Organisation d'activités au sein de la PISQ (Petite Infrastructure Sociale de Quartier) à Chaumont			
3	3.61	Imagination et organisation d'une manifestation annuelle itinérante d'un village à l'autre			
3	3.62	Engagement d'éducateurs de rue			
3	3.63	Création d'une "maison" de la parentalité			
3	3.64	Création d'un service de garde (enfants malades, personnes âgées, enfants) à toute heure			
3	3.65	Identification des sites internet traitant de Florennes et centralisation en un seul site des informations importantes			
3	3.66	Sensibilisation des jeunes aux organismes existants au sein de l'entité ainsi qu'à leurs rôles			
3	3.67	Amélioration de la communication et du partage d'information entre les services/institutions et le citoyen			
3	3.68	Création de permanences d'associations ou services dans les villages			

4. Tableau des projets abandonnés

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Raison de l'abandon

5. Tableau des initiatives nouvelles

Description du constat qui justifie l'initiative	Objectifs rencontrés du PCDR	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Justification de l'initiative

ANNEXE 2: TABLEAU DETAILLANT L'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D'UN PROJET EN PHASE D'EXECUTION DE TRAVAUX.

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subside
	PCDR classique PwDR 2007-2013 ¹			
Etats d'avancement physique du projet :				Date :
Désignation de l'auteur de projet :				
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.				
Approbation de l'avant-projet par la R.W				
Approbation du projet par l'A.C.				
Approbation du projet par le Ministre				
Adjudication :				
Décision d'attribution du marché				
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre				
Début des travaux				
Réception provisoire				
Décompte final				
Réception définitive				
Etat d'avancement financier du projet :				Montant :
Montant conventionné à 100%				
Montant du subside développement rural				
Montants cumulés payés à l'entrepreneur				

¹ Programme wallon de développement rural 2007-2013: uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises

ANNEXE 3 : TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D'UN PROJET TERMINE (Décompte final < 10 ans).

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Décompte final	
				Montant	Date approbation
	PCDR classique				

Etat du patrimoine :					
Le bien est-il toujours propriété communale ?				Oui	Non
Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous					
Date d'approbation ou de demande d'approbation par le Ministre de l'acte de vente					
Montant de la vente					
Modalités de réaffectation du montant de la vente					
Le bien est-il loué ?				Oui	Non
Si le patrimoine est loué à des tiers et fait donc l'objet d'une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après.					
En outre, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question.					
Date d'approbation de la convention de location par le Ministre (article de la convention)					
Recettes générées par l'exploitation du patrimoine	Type		Montant annuel		
	Type		Montant annuel		
	Type		Montant annuel		

¹ Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 micro-entreprises

Charges liées à l'exploitation du patrimoine (les intérêts et amortissements ne sont pas acceptés dans ces charges d'exploitation)	Type	Montant annuel	
	Type	Montant annuel	
	Type	Montant annuel	
Bénéfices = recettes moins charges		Montant annuel	
Réaffectation des bénéfices			

Fonctionnement du projet et utilisation du bien ¹	
Description des types d'activités menées dans le cadre du projet	
Impact des activités sur emploi	

¹ **A titre d'exemple :**

Ateliers ruraux : type d'entreprise, impact sur la création d'emploi,...

Maisons de village : nature et fréquence des manifestations et activités menées, participation, création de nouvelles associations, effet sur la dynamique de la population résidentielle de la commune,...

Maison multiservices : nature des services mis à disposition et des activités, fréquentation, emplois créés

Espace publics de convivialité : lieu d'activités de manifestations, attractivité de la commune et création indirecte d'emploi/ de nouvelles activités (commerce,..)

ANNEXE 4 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL.

Année de l'installation de la CLDR	Année d'approbation du Règlement d'ordre intérieur	Dernière date de la modification de composition de la CLDR	Dernière date de modification du Règlement d'ordre intérieur
2009	2009	29/08/2013	2009
Date des réunions durant l'année écoulée	14 octobre 2013	Nombre de présents	11
Réflexion sur l'opération de développement rural			
Mr Lottin explique que lors de prochaines réunions, il pourrait y avoir une présentation de tel ou tel service disponible sur la Commune. Ou encore une présentation d'une institution tels que la bibliothèque ou le Foyer Culturel qui font énormément d'activités sur l'Entité.			
Les membres sont ouverts à des réunions thématiques sur certains projets communaux (ZACC, relations avec la Base militaire, Fedasil, politique énergétique, etc ...)			
Les AD de la FRW viendront également avec des propositions concrètes (visites de terrain, ...).			
Propositions de projets à entreprendre :			
Numéro fiche-projet	1.5		
Intitulé du projet	Aménagement ou rénovation d'aires de jeux et d'espaces de convivialité, dans chacun des villages		
Priorité du projet	1		
Calendrier d'exécution	2014-2015 pour les premières aires		
Numéro fiche-projet			
Intitulé du projet			
Priorité du projet			
Calendrier d'exécution			
Numéro fiche-projet			
Intitulé du projet			
Priorité du projet			
Calendrier d'exécution			

ANNEXE 5 : PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS

	Priorité du PCDR	Intitulé et numéro du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	
				Dénomination	Pourcentage intervention
Année rapport annuel + 1 an	1	1.2 Aménagement de la place de l'hôtel de ville à Florennes	260.000	Développement Rural	60 %
Année rapport annuel + 2 ans	1	1.7 Aménagement de la place de l'hôtel de ville à Florennes	345.000	Développement Rural	60 %
Année rapport annuel + 3 ans	1				