



Province de Namur
Commune de Florennes

Commune de Florennes

***Rapport annuel 2014
sur l'état d'avancement de l'
Opération de Développement Rural***

MARS 2015

ANNEXE 1 : SITUATION GENERALE DE L'OPERATION

1. Tableau des projets réalisés

Priorité du PCDR	Numéro projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100% *	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Commentaires
2	2.2	Promotion de l'artisanat et des produits locaux (marché du terroir, vitrine de l'artisanat local, magasin spécialisé, publicité, brochure d'informations, etc.)		Privés. Lancement avec fonds FEADER.	Ouverture du magasin la Grelinette, en collaboration avec le GAL ESEM. Création d'un Groupement d'achats communs (GAC)
2	2.7	Réaménagement de la Bruskaïe à Rosée (fontaine – ancien centre du village)		Fonds communaux	Collaboration avec l'ASBL Qualité Village Wallonie.
3	3.4	Restauration de la chapelle de l'ancien cimetière d'Hemptinne	8.000 € de matériaux	Fonds communaux	Main d'œuvre fournie par une formation dans le cadre du projet "Trans-formation du Patrimoine" soutenu par la Maison de l'Urbanisme et l'IPW
3	3.38	Création d'un service de covoiturage			Adhésion de la commune à la plateforme MOBILESEM
3	3.64	Création d'un service de garde (enfants malades, personnes âgées, enfants) à toute heure		Fonds communaux	Mise en place du projet BébéBus sur l'entité
3	3.65	Identification des sites internet traitant de Florennes et centralisation en un seul site des informations importantes		Fonds communaux	Site internet Florennes.be

* sur base du décompte final si en Convention, de la fiche projet sinon

2. Tableau des projets en cours

Priorité du PCDR	Numéro projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100% **	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stade d'avancement du projet
1	1.1	Aménagement du Parc des Ducs à Florennes	540.000 euros	DR	Le comité citoyen « Printemps des Ducs » poursuit son action en aménageant des aires de jeux, de barbecue, des zones de sport et les abords du château.
1	1.2	Transformation de la salle St Pierre à Florennes en maison rurale	816.843 euros	Commune – Foyer culturel – Province + DR	Rédaction du cahier des charges par l'INASEP En attente réunion coordination DR
1	1.3	Réaménagement de la salle communale de Morialmé en maison de village, avec aménagement des abords	886.597 euros	DR – Ureba –	Convention-faisabilité signée le 22/12/2014
1	1.6	Aménagement et entretien de sentiers dédiés à la mobilité douce (et permettant de relier les villages entre eux et vers le Pré-Ravel)	Phase 1 : +/- 266.000 € Phase 2 : +/- 530.000 €	DGO1, 2, 3 CGT	Discussion en cours avec la SNCB pour le rachat des assiettes des chemins. Contacts pris avec l'asbl « les chemins du rail ».
2	2.3	Aménagement des abords des bulles à verre		BEP	Les socles de toutes les bulles ont été refaits. Des aménagements verts sont prévus
2	2.4	Aménagement d'un local pour les associations et les mouvements de jeunesse de Rosée.		INFRASPORT	Un financement a été trouvé chez Infraspport pour rénover la salle au profit des associations et surtout du club de Tennis de table. La part communale s'élèverait à 80.000 euros.
2	2.5	Embellissement/entretien des villages de l'entité ainsi que leurs entrées (entretien des abords de maisons, fleurs, maintien de la propreté,	3.500 euros + appel à projets		Lancement d'une campagne sur la propreté et budget

		création de canicrottes, etc.)	« à la poubelle.be »		prévu (BE WAPP).
2	2.13	Rénovation des abris-bus		DGO1	3 projets <ul style="list-style-type: none"> - Gare des bus - Place de la chapelle - Morville Un projet en ce sens a été proposé dans le cadre du programme de travail du GAL ESEM pour sa future programmation.
2	2.15	Organisation d'activités culturelles et sportives décentralisées			Lancement d'atelier lecture avec la bibliothèque.
3	3.22	Mise en place d'un projet économique-social dont le but serait d'apporter une image plus positive à Fedasil			Fedasil lance régulièrement des initiatives en ce sens.
3	3.40	Restauration de la Collégiale St Gangulphe	470.000	DGO4	Les appels d'offres ont été lancés et les offres reçues. La commune attend la subvention.
3	3.41	Restauration de l'église d'Hanzinne	450.000	Commune	Les travaux sont en cours
3	3.43	Restauration du château de Florennes			Les propriétaires ont trouvé une subvention de 1.000.000 euros pour financer la restauration du bâtiment. Le comité « Printemps de Ducs » a levé une souscription via un appel à projets de la Fondation Roi Baudouin pour l'aménagement des abords. La commune versera 1 % des travaux soit 10.000 euros.
3	3.49	Suivi et contrôle des rejets d'eau de la carrière Berthe dans le ruisseau			En lien avec la demande d'extension de la carrière. Suivi par la CCATM. Ce projet sera fortement réduit grâce

					au pompage et à la valorisation des eaux d'exhaure prévue par l'Inasep avec la collaboration des carriers. La pose de l'aqueduc est en cours.
3	3.51	Récupération des détritrus dans les cours d'eau			Initiatives récurrentes en ce sens lors de campagnes de nettoyage.
3	3.56	Amélioration de l'éclairage économique des rues			ORES via son obligation décrétele.
3	3.66	Sensibilisation des jeunes aux organismes existants au sein de l'entité ainsi qu'à leurs rôles			Via le salon des associations organisé par le foyer culturel
3	3.69	Remise en conformité des salles communales			Morialmé - voir projet 1.3 (convention DR) Florennes - Salle St-Pierre - voir projet 1.2 Rosée – voir projet 2.4 Chaumont – en demande de subside. Le chauffage a été refait. Thy-le-Bauduin et Hanzinelle, des réparations en toiture sont prévues sur budget communal.

** sur base de l'estimation la plus récente

3. Tableau des projets en attente

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Programmation du projet
1	1.4	Aménagement de la place de l'hôtel de ville à Florennes	260.000 euros	DR	-
1	1.5	Aménagement ou rénovation d'aires de jeux et d'espaces de convivialité, dans chacun des villages	396.000 euros	DGO3 dont DR	Réflexion en cours via l'appel à projet FEADER dans le cadre du PwDR.
1	1.7	Aménagement de la place d'Hanzine.	345.000 euros	DGO1, 3	-
1	1.8	Implantation d'un atelier rural à Florennes (Arsenal des pompiers)	810.000 euros	DGO3.6	En attente de la mise en œuvre de la ZACC nord.
1	1.9	Implantation de logements Tremplin et Intergénérationnel à Florennes (Grange Huet)	1.125.000 euros	DGO3, 4	-
2	2.1	Aménagement du carrefour Donveau		DGO1, 2	Interpellation du Ministre via la CLDR et la CCATM, conjointement avec le Collège ?
2	2.6	Sécurisation du carrefour à Corenne		DGO1,2	
2	2.8	Création d'une maison de village à Morville		DGO1, 3	-
2	2.9	Création de toilettes publiques		DGO1, 3	-
2	2.10	Revalorisation du musée Spitfire		CGT	-
2	2.11	Aménagement du carrefour d'accès à Chaumont		DGO1, 2	-
2	2.12	Aménagement des abords d'école et de l'éclairage		DGO1, 2	-
2	2.14	Sensibilisation des jeunes à leur patrimoine naturel et bâti		DGO3, Province	-
2	2.16	Création de permanences administratives décentralisées dans les villages		DGO5	--
2	2.17	Réalisation d'une étude sur le contournement de Florennes		DGO1,2, 4	-
2	2.18	Aménagement de la place de Rosée		DGO1	
2	2.19	Aménagement de la place d'Hemptinne		DGO1	
3	3.1	Aménagement d'un terrain de pétanque à la rue du Cobut à Flavion			
3	3.2	Conception d'un cheminement avec des haltes (bancs parexemple) pour			A envisager dans le

		les personnes âgées qui souhaitent encore se déplacer, au départ de la maison de repos			cadre des activités du groupe « Florennes revit » ???
3	3.3	Réflexion sur l'avenir du talus de chemin de fer à St-Aubin			
3	3.5	Aménagement de l'accès aux étangs du bois de la ville et aux anciennes verreries			
3	3.6	Organisation d'un week-end spécial "pré-RAVeL" et sentiers (entretien, défrichage,...)			A relier au projet 1.6
3	3.7	Organisation de promenades à thèmes sur les sentiers existants ex: promenade autour du patrimoine d'un village, médiéval, colin Maillard, etc.), dans et hors forêt			A envisager dans le cadre des activités du groupe « Florennes revit » ???
3	3.8	Aménagement d'un accès vélo par la N97 ou par la route située au nord de la Base militaire			En lien avec le projet « Réseau-Nœud » du GAL
3	3.9	Utilisation des infrastructures sportives et résidentielles de Fedasil et de la Base militaire pour l'ensemble de la population			
3	3.10	Décentralisation de la Maison des jeunes, en créant une antenne sur Morialmé			
3	3.11	Création d'un skate park			
3	3.12	Aménagement d'une pataugeoire à la piscine de Florennes			Nb que la piscine est devenue une RCA.
3	3.13	Prise de mesures incitant à effectuer des plantations autour des fermes			Pourquoi pas via le PCDN ???
3	3.14	Placement d'une œuvre d'art par village, pour sensibiliser à la culture			Délocaliser l'action sculpture dans les villages plutôt que sur Florennes centre uniquement ?
3	3.15	Constitution d'une asbl "cadre de vie", avec sous-section dans chaque village			A envisager dans le cadre des activités du groupe « Florennes revit »
3	3.16	Création d'une charte de convivialité et de lutte contre le bruit, en			

		collaboration avec la Base militaire (ex: limiter les para-moteurs le week-end)			
3	3.17	Recréation, à Florennes-centre, d'un véritable espace urbain fondé sur la mixité des fonctions, pas uniquement commerciales			A envisager dans le cadre des activités du groupe « Florennes revit »
3	3.18	Facilitation des relations entre agriculteurs et autres villageois (organisation d'évènements, se consulter mutuellement, etc)			
3	3.19	Valorisation des "compétences" des demandeurs d'asile pour améliorer la qualité de vie.			Actions ponctuelles auxquelles Fedasil participe. Ex : Halte aux déchets.
3	3.20	Amélioration des réseaux techniques de l'entité, notamment la télédistribution dans les zones reculées			
3	3.21	Création d'une pépinière d'entreprises			A envisager dans le cadre des activités du groupe « Florennes revit »
3	3.23	Création d'un pôle touristique thématique, dans les installations désaffectées de la Base militaire			A envisager dans le cadre des activités du groupe « Florennes revit »
3	3.24	Valorisation du patrimoine touristique et archéologique de la commune			A envisager dans le cadre des activités du groupe « Florennes revit » + projet FEADER « espace culture » et « aires de convivialité »
3	3.25	Promotion du potentiel touristique de Florennes (vitrine, office du tourisme, brochure, etc.), dans et en dehors de l'entité			A envisager dans le cadre des activités du groupe « Florennes revit » + projet FEADER

					« espace culture »
3	3.26	Création d'un réseau de guides locaux (retraités)			
3	3.27	Organisation de week-ends à thèmes dans l'entité			
3	3.28	Conception d'un bureau d'accueil touristique au niveau du projet Espace-Culture			A envisager dans le cadre des activités du groupe « Florennes revit » ??? + projet FEADER « espace culture »
3	3.29	Aménagement de la grande route à Hanzinelle			
3	3.30	Réalisation de divers aménagements à la rue ND de Foy à Florennes (ralentisseurs, stationnement)			
3	3.31	Aménagement d'un rond-point sur la N97, au niveau de la "Clairière" (à la sortie de la Base militaire)			
3	3.32	Conception nouvelle de la signalisation directionnelle de toute l'entité			Projet pour la CCATM
3	3.33	Installation d'une signalisation adéquate aux endroits dangereux (ex: rue de la Bataille, rue du Tram, etc.)			
3	3.34	Création d'un parking de dissuasion pour les voitures ventouses dans Florennes			
3	3.35	Création d'un parc à camions (à proximité de la police, ou ailleurs)			
3	3.36	Aménagement d'une aire de parkings poids lourds (à Flavion, ...)			
3	3.37	Création de services "pédibus" pour les écoles des différents villages			
3	3.39	Passage du bus dans le centre de Chaumont plutôt que par la grand-route (TEC)			
3	3.42	Restaurer l'église de Corenne			
3	3.44	Elaboration d'une campagne de protection de certains éléments patrimoniaux par le classement (ex: cimetière de Morville)			A envisager dans le cadre des activités du groupe « Florennes revit »
3	3.45	Valorisation du passé "aquatique" de la commune et du patrimoine y lié (pompes, bacs à eau, etc.)			A envisager dans le cadre des activités du groupe « Florennes revit »
3	3.46	Valorisation du site de la Rotonde à Florennes et de son patrimoine			

		ferroviaire			
3	3.47	Création d'un système d'entreposage/recyclage/revente de matériaux de construction anciens à destination des habitants de la commune			Mise en route de l'asbl ValorESEM
3	3.48	Mise en valeur des affleurements rocheux et des murs en pierre sèche			Via le PCDN ?
3	3.50	Aménagement des berges et curage des ruisseaux de l'entité			Action halte aux déchets qui aura lieu le 29/3. + Action du Contrat Rivière.
3	3.52	Création d'un jardin biologique communautaire à Hemptinne			
3	3.53	Remise en activité de l'ancien moulin de Thy-le-Bauduin (privé), en lui donnant une vocation de production d'énergie hydro-électrique			
3	3.54	Organisation de commandes groupées d'énergie et de matériaux d'isolation			Mise en place d'un Groupement d'achats communs (GAC)
3	3.55	Mise en place d'un projet de production d'énergie renouvelable et/ou de bio-méthanisation (de production d'énergies renouvelables)			
3	3.57	Recréation de liens en organisant des activités avec les mouvements de jeunes, les clubs de sport, la Maison des jeunes, etc			
3	3.58	Organisation de transports en bus lors des fêtes de villages			
3	3.59	Recherche de locaux plus adaptés pour la Maison des jeunes			En lien avec le projet 1.2
3	3.60	Organisation d'activités au sein de la PISQ (Petite Infrastructure Sociale de Quartier) à Chaumont			
3	3.61	Imagination et organisation d'une manifestation annuelle itinérante d'un village à l'autre			
3	3.62	Engagement d'éducateurs de rue			
3	3.63	Création d'une "maison" de la parentalité			
3	3.67	Amélioration de la communication et du partage d'information entre les services/institutions et le citoyen			Projet du PCS en gestation
3	3.68	Création de permanences d'associations ou services dans les villages			

4. Tableau des projets abandonnés

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Raison de l'abandon

5. Tableau des initiatives nouvelles

Description du constat qui justifie l'initiative	Objectifs rencontrés du PCDR	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Justification de l'initiative

ANNEXE 2: TABLEAU DETAILLANT L'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D'UN PROJET EN PHASE D'EXECUTION DE TRAVAUX.

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subsidie
	PCDR classique			
Etats d'avancement physique du projet :				Date :
Désignation de l'auteur de projet :				
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.				
Approbation de l'avant-projet par la R.W				
Approbation du projet par l'A.C.				
Approbation du projet par le Ministre				
Adjudication :				
Décision d'attribution du marché				
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre				
Début des travaux				
Réception provisoire				
Décompte final				
Réception définitive				
Etat d'avancement financier du projet :				Montant :
Montant conventionné à 100%				
Montant du subsidie développement rural				
Montants cumulés payés à l'entrepreneur				

¹ Programme wallon de développement rural 2007-2013: uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises

ANNEXE 3 : TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D'UN PROJET TERMINE (Décompte final < 10 ans).

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Décompte final	
				Montant	Date approbation
	PCDR classique				

Etat du patrimoine :				
Le bien est-il toujours propriété communale ?			Oui	Non
Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous				
Date d'approbation ou de demande d'approbation par le Ministre de l'acte de vente				
Montant de la vente				
Modalités de réaffectation du montant de la vente				
Le bien est-il loué ?			Oui	Non
Si le patrimoine est loué à des tiers et fait donc l'objet d'une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après.				
En outre, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question.				
Date d'approbation de la convention de location par le Ministre (article de la convention)				
Recettes générées par l'exploitation du patrimoine	Type		Montant annuel	
	Type		Montant annuel	
	Type		Montant annuel	

¹ Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises

Charges liées à l'exploitation du patrimoine (les intérêts et amortissements ne sont pas acceptés dans ces charges d'exploitation)	Type	Montant annuel	
	Type	Montant annuel	
	Type	Montant annuel	
Bénéfices = recettes moins charges		Montant annuel	
Réaffectation des bénéfices			

Fonctionnement du projet et utilisation du bien ¹	
Description des types d'activités menées dans le cadre du projet	
Impact des activités sur emploi	

¹ **A titre d'exemple :**

Ateliers ruraux : type d'entreprise, impact sur la création d'emploi,...

Maisons de village : nature et fréquence des manifestations et activités menées, participation, création de nouvelles associations, effet sur la dynamique de la population résidentielle de la commune,...

Maison multiservices : nature des services mis à disposition et des activités, fréquentation, emplois créés

Espace publics de convivialité : lieu d'activités de manifestations, attractivité de la commune et création indirecte d'emploi/ de nouvelles activités (commerce,..)

ANNEXE 4 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL.

Année de l'installation de la CLDR	Année d'approbation du Règlement d'ordre intérieur	Dernière date de la modification de composition de la CLDR	Dernière date de modification du Règlement d'ordre intérieur
2009	2009	29/08/2013 (20 membres).	2009
Date des réunions durant l'année écoulée	20/03/2014	Nombre de présents	7
	06/10/2014		8
	20/11/2014		17
Réflexion sur l'opération de développement rural			
<p>Pas de remarques particulières. Les projets avancent lentement certes mais sûrement. Le projet d'aires de jeux et d'espaces de convivialité villageois doit rester une priorité. S'il s'avérait qu'il ne soit pas retenu dans le cadre de l'appel à projet FEADER, il reprendrait sa place en première position sur la liste des prochains projets demandés en Développement Rural classique.</p>			
Propositions de projets à entreprendre :			
Numéro fiche-projet	1.6		
Intitulé du projet	Aménagement et entretien de sentiers dédiés à la mobilité douce (et permettant de relier les villages entre eux et vers le Pré-Ravel).		
Priorité du projet	1		
Calendrier d'exécution	2016		
Numéro fiche-projet	1.4		
Intitulé du projet	Aménagement de la place de l'hôtel de ville à Florennes		
Priorité du projet	1		
Calendrier d'exécution	2017		
Numéro fiche-projet	1.7		
Intitulé du projet	Aménagement de la place d'Hanzinne		
Priorité du projet	1		
Calendrier d'exécution	2018		

ANNEXE 5 : PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS

	Priorité du PCDR	Intitulé et numéro du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	
				Dénomination	Pourcentage intervention
Année rapport annuel + 1 an	1	1.2 Transformation de la salle Saint-Pierre à Florennes en maison rurale	480.000 €	Développement Rural	80 %
Année rapport annuel + 2 ans	1	1.4 Aménagement de la place de l'hôtel de ville à Florennes	260.000 €	Développement Rural	60 %
Année rapport annuel + 3 ans	1	1.7 Aménagement de la place d'Hanzinne	345.000 €	Développement Rural	60 %