



Province de Namur
Commune de Florennes



Philippeville, le 26 septembre 2017

Florennes

Opération de Développement Rural

Compte-rendu de la réunion plénière de CLDR du 25 septembre 2017

Bibliothèque communale

Présents :

Voir liste en annexe

Acronymes :

FRW = Fondation Rurale de Wallonie

CLDR = Commission locale de développement rural

ODR = Opération de développement rural

PCDR = Programme communal de développement rural

Ordre du jour de la séance :

1. *Introduction et approbation du PV de la réunion du 22 mars 2017 ;*
2. *Information sur le suivi des conventions Développement Rural*
 - a. *Maison Rurale de Morialmé ;*
 - b. *Maison Rurale de Florennes (Salle St Pierre);*
3. *Visite des nouvelles installations et présentation des activités de la Bibliothèque Simon-Buxin*
4. *Divers.*

L'ordre des points est quelque peu modifié de manière à permettre à M. Habran, Directeur du Foyer Culturel d'être libéré à 20h00. Pour une meilleure lisibilité, le PV est rédigé selon l'ordre des points tel que prévu dans l'ordre du jour.

1. Introduction et approbation du PV de la réunion du 22 mars 2017

Monsieur LOTTIN, Echevin du Développement Rural et Président de la Commission Locale de Développement Rural (CLDR), introduit la séance et décline l'ordre du jour de la réunion.

Les membres ont reçu le compte-rendu de la réunion précédente (22 mars 2017) et ce dernier est approuvé sans réserve.

M. Pierard souhaiterait qu'on vérifie bien ses coordonnées car il ne reçoit pas toujours les e-mails.

2. 2.a Information sur le suivi de la 1^{ère} convention en Développement Rural relative au projet de Maison Rurale de Morialmé et de la voirie

La commune a procédé à l'appel d'offres public concernant les travaux. Malheureusement aucune offre n'a été reçue. Une procédure négociée en gré à gré, sans publicité va donc maintenant être lancée. Un courrier partira vers la DGO3 et le cabinet du Ministre afin de les en informer.

Le permis unique aurait dû être reçu pour le 19/09, ce qui n'a pas été le cas. La commune va s'en inquiéter auprès du fonctionnaire délégué. Toutefois, si la commune ne le reçoit pas dans le délai légal, il sera considéré comme accordé.

3. 2.b Information sur le suivi de la 2^{ème} convention en Développement Rural relative au projet de Maison Rurale de Florennes

Le dossier d'avant-projet définitif sera proposé au vote du conseil communal d'octobre et transmis au Ministre pour approbation.

4. Visite des installations de la bibliothèque et du foyer culturel

M. Habran Directeur du Foyer culturel procède à la visite guidée des nouvelles installations du Foyer culturel.

Mme Stimart, Directrice de la bibliothèque, procède à la visite guidée des installations de la bibliothèque. Elle explique la manière dont la bibliothèque fonctionne et donne un aperçu de toutes les activités qui sont prises en charge avec les différents partenaires.

On notera que les membres de la CLDR sont impressionnés par la diversité mais aussi la quantité des activités organisées par la bibliothèque. Ils adressent leurs félicitations à Mme Stimart et son équipe.

Toute personne souhaitant être au courant des activités peut s'inscrire à la newsletter de la bibliothèque via son site internet.

5. Divers

Lors de la prochaine réunion qui aura lieu fin novembre, le projet d'aire de jeux dans les différents villages sera mis à l'ordre du jour. La fiche 1.5 du PCDR sera envoyée avec la convocation. Pour rappel, ces projets avaient fait l'objet d'une candidature au Feader mais sans succès.

Le projet de Ravel entre Florennes et Mettet n'est pas oublié. Une réunion entre la commune de Mettet et Florennes doit avoir lieu prochainement. L'idée serait de monter un dossier transcommunal afin de pouvoir bénéficier de 90% de subsides.

Un testing des adresses e-mail sera réalisé afin de mettre à jour la base de données e-mail des membres de la CLDR.

Mr Lottin remercie les personnes présentes à cette réunion ainsi que Mme Stimart pour son accueil. Il souligne aussi la présence de M. Bolle, nouveau Directeur général de l'administration communale.

Fondation rurale de Wallonie
Equipe Entre-Sambre-et-Meuse
Vincent VERRUE & Florian HIGNY
Rue de France, 66
5600 Philippeville
Tél 071 66 01 90
Fax 071 66 56 79

Pour le secrétariat de la CLDR,
Florian HIGNY,
Vincent VERRUE,
Agents de développement

Annexe : liste des membres présents

	Nom	Prénom	Présence
1	André	Paul	/
2	Bénard	Françoise	/
3	Capron	Pierre	/
4	Chintinne	Grégory	/
5	Coppieters	Jean-Philippe	Présent
6	De Clercq	Laurent	Présent
7	Devaux	Hans	/
8	Genard	Mathieu	/
9	Hénuzet	Frédéric	/
10	Hoffman	Grégory	/
11	Hontoy	Etienne	Présent
12	Lottin	Claudy	Présent
13	Lousberg	Evelyne	Présente
14	Marin	Sylvie	/
15	Maufort	Samuel	/
16	Mazy	Jean-Paul	Présent
17	Michaux	Sonia	/
18	Moustier	Christophe	/
19	Niset	Dominique	Excusé
20	Pani	Maurisio	/
21	Parmentier	Vérane	/
22	Pierard	Jean-Marie	Présent
23	Verbruggen	Marc	Présent

Pour l'AC de Florennes

- Monsieur Mathieu Bolle, Directeur général

Pour la FRW, secrétariat de la CLDR

- Monsieur Florian Higny
- Monsieur Vincent Verrue